

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2/2022

Článok I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno: Obec Pusté Úľany
Sídlo: Hlavná 91/208, 925 28 Pusté Úľany
Štatutárny zástupca: Ing. Henrich Čambál, starosta
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK19 0200 0000 0038 7739 1857
IČO: 00 306 134
DIČ: 2021006724
(ďalej len "objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: REMU s.r.o.
Sídlo: Poros 781/27, 92528 Pusté Úľany
Štatutárny zástupca: René Muller
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s.
IBAN: SK77 1100 0000 0029 2688 0610
IČO : 46 767 410
DIČ : 2023559626
Reg. č. z Obchodného registra
Tel.: 0918756132
(ďalej len "zhotoviteľ")

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného objednávatelom podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) za nasledovných podmienok.

Článok II

Predmet Dodatku č.1

„Multimodálny uzol v obci Pusté Úľany“

2.1 Článok IV. Cena diela sa pôvodné znenie tejto časti kúpnej zmluvy vo výške 131 405,56 EUR s DPH sa Dodatkom č. 1 mení v celom rozsahu na 134 262,82 EUR s DPH v znení:

P.č	Časť stavby	Cena v EUR bez DPH	DPH	Cena v EUR s DPH
1	Stavebné práce	111 888,68	22 377,14	134 262,82
	Spolu	111 888,68	22 377,14	134 262,82

Cena je stanovená vrátane DPH. Dohodnutá cena diela je konečná.

2.2 Cena za dielo je podrobne špecifikovaná v prílohe č.1 k tohoto Dodatku č.1 (výkaz výmer) a pôvodné znenie prílohy č.1 nahrádza plnom rozsahu. Zmena rozpočtu vznikla z dôvodu realizácie ochrany 6 KV kábla ŽSR a následne podmienky výluky pri realizácii NN prípojky a prístupového chodníka k nástupisku, kde by došlo k navýšeniu investičných nákladov Objednávateľ prehodnotil Predmet zmluvy a navrhuje zmeny pozostávajúce SO 01

Spevnené plochy, SO 02 Verejné osvetlenie a monitorovanie parkoviska a objekt NN prípojky.

Článok III.

Spoločné a záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo a je možné ho meniť písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
- 3.2 Ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti.
- 3.3 Dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch.
- 3.4 Dodatok bol podpísaný na základe zákonnej možnosti **§ 18 Zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania**, ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 343/2015 Z.z., podľa:
 - bodu c) v znení „, potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy“,
 - a
 - bodu e) nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok si prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
- 3.6 Dodatok podlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.
- 3.7 Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami. Dodatok nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že, dôjde k schváleniu Dodatku RO. Bez splnenia tejto podmienky Dodatok nenadobudne účinnosť. O termíne účinnosti zmluvy bude zhotoviteľ informovaný zo strany objednávateľa bezodkladne po jej nadobudnutí.

Súčasťou tejto Zmluvy je

- príloha č.1: Ponukový rozpočet – ocenený výkaz výmer,

V Pustých Úľanoch, dňa**23-03-2023**.....

V Pustých Úľanoch, dňa**23-03-2023**.....

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa