

Dodatok predĺženia stavebných prác k Zmluve o dielo

uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov

Zmluvné strany

Objednávateľ:

so sídlom:

Zastúpený starostom:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ:

(ďalej len „objednávateľ“)

Obec Pusté Úľany

Hlavná 91/208, 925 28 Pusté Úľany

Ing. Henrich Čambál

VÚB, a.s.

SK91 0200 0000 0039 6194 8953

00306134

2021006724

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Rafix, s.r.o.

Sídlo:

Zámocká 22, 811 01 Bratislava

Oprávnený na podnikanie v zmysle výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 5 5 6 2 1 / B

IČO:

44504501

DIČ:

2022720051

IČ DPH:

SK2022720051

V zastúpení:

Ing. Jozef Šmátrala, konateľ

Bankové spojenie:

Tatra banka a.s.

IBAN:

SK34 1100 0000 0029 2470 8972

BIC:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

resp.

(ďalej len „zmluvné strany“)

Úvodné ustanovenie

Táto zmluva je uzatvorená na základe výsledkov verejného obstarávania uskutočneného v zmysle Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré objednávateľ vykonal v súvislosti s realizáciou zákazky: „Zateplenie budovy obecného úradu“

Článok I. PREDMET DODATKU

1. Predmetom dodatku ku Zmluve o dielo je úprava zmluvných podmienok medzi objednávateľom a zhotoviteľom pri realizácii stavebného diela „Zateplenie budovy obecného úradu“ (ďalej len „dielo“)
2. Vzhľadom na vyššiu moc - pandemická situácia na Slovensku spôsobená vírusom COVID-19, nebolo možné zabezpečiť dostatok kvalifikovanej pracovnej sily, ako aj termíny dodávok materiálu, na základe čoho boli prerušované stavebné práce.
3. V zmysle článku II. bod 7 Zmluvy o dielo číslo OU42/2019 podpísanej dňa 13.11.2019 sa predlžujú stavebné práce do 31.1.2021 za dodržania maximálnej lehoty realizačných práce 5 mesiacov podľa článku II bodu 3 Zmluvy o dielo číslo OU42/2019 podpísanej dňa 13.11.2019.

Článok II. OSTATNÉ DOJEDNANIA

1. Ostatné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté sa nemenia a zostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.

Článok III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodatok je spísaný v štyroch originálnych rovnopisoch, pričom objednávateľ a zhotoviteľ dostanú po dve vyhotovenia.
2. Zmluvné strany spoločne potvrdzujú, že sa pred podpisom dodatku zoznámili s obsahom celého dodatku, poznajú jeho obsah a účel. Svojimi vlastnoručnými podpismi a odtlačkami pečiatok obe zmluvné strany potvrdzujú, že celý text tohto dodatku je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle.
3. Dodatok je uzavretý jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda platnosť účinnosti 1 deň po uverejnení podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že RO potvrdí správnosť tohto dodatku.

Za objednávateľa:

Ing. Henrich Čambál, starosta

V Pusté Úľany dňa 10.11.2020

Za zhotoviteľa:

Ing. Jozef Šmátrala, konateľ

V Bratislave dňa 10.11.2020