

ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY

číslo 7/2013

DODATOK č.3

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva“)

1. Zmluvné strany

Objednávateľ:	Obec Pusté Úľany
Sídlo:	Hlavná 91/208, 925 28 Pusté Úľany
Štatutárny zástupca:	Ing. Henrich Čambál, starosta obce
IČO:	00 306 134
DIČ:	2021006724
Bankové spojenie:	VUB Galanta
Číslo účtu:	19426132/0200
Zhotoviteľ:	AQUAMONT spol. s r.o.
Sídlo:	925 01 Matúškovo 339
Štatutárny zástupca:	Ing. Tomáš Pulen, konateľ
Osoby oprávnené rokovať:	Ing. Tomáš Pulen, konateľ
vo veciach zmluvných:	Ing. Tomáš Pulen, konateľ
vo veciach technických:	Ing. Tomáš Pulen, konateľ
IČO:	31 105 696
DIČ:	20 20 370 286
Obchodný register:	Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, Vložka č. 363/T
Bankové spojenie:	UniCredit Bank, a.s.
Číslo účtu:	1323624007/1111

Preambula

Dodatok č.3 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby č. 7/2013 sa uzatvára v súlade bodom 4 zmluvná cena ods. 2.3. a to indexáciou podľa indexu cien stavebných prác ŠÚ SR na cenu 2022 podľa zákona č. 343/2015 Z.z. §18 ods. 1a). Dôvodom je predĺžená lehota realizácie stavby.

1. Zmluvná cena

1. Zmluvná cena je stanovená podľa indexácie ceny z roku 2021 na rok 2022 nasledovne:

Zmluvná cena bez DPH	2 618 604,58 €
20 % DPH	523 720,92 €
Zmluvná cena vrátane DPH	3 142 325,50 €

2. Závěrečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č.3 zmluvy o dielo na zhotovenie stavby č. 7/2013 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva si ponecháva objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č.3 zmluvy ako Príloha č.1 je indexovaný výkaz ceny.
3. Zmluvné strany súhlasia zverejnením osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov.

V Pustých Úľanoch, dňa 30.08.2022 v Pustých Úľanoch, dňa 30.08.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Henrich Čambál
starosta obce

Ing. Tomáš Puleň
konateľ spoločnosti

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Kanalizácia a rekonštrukcia obecných komunikácií v Pustých Úľanoch	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti	Indexácia ceny 2022	Miesto	Pusté Úľany
Objednávateľ	Obec Pusté Úľany	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	AQUAMONT spol. s r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	23.8.2022

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3 PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy
5 "M"	Dodávky			17	Ostatné
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7 ZRN (r. 1-6)		12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20 HZS		21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
	0		0		0

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	2 618 604,58
Objednávateľ		24 20 % z	2 618 604,58 DPH 523 720,92
		25 Cena s DPH (r. 23-24)	3 142 325,50
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty	
Zhotoviteľ		26 Dodávky objednávateľa	0
		27 Kľzavá doložka	0
Dátum a podpis	Pečiatka	28 Zvýhodnenie + -	0

Kanalizácia a rekonštrukcia obecných komunikácií

Rekapitulácia

	bez VRN
ČS1	18 045,08 €
ČS2	18 774,99 €
ČS3	16 193,30 €
ČS4	16 231,28 €
ČS6	16 846,59 €
ČS7	16 770,91 €
Kanalizácia, ČS	2 515 742,43 €
Spolu bez DPH	2 618 604,58 €
DPH 20%	523 720,92 €
Cena s DPH	3 142 325,50 €