

Zmluva o dielo č. 2/2022

Článok I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno: Obec Pusté Úľany
Sídlo: Hlavná 111/66, 925 28 Pusté Úľany
Štatutárny zástupca: Ing. Henrich Čambál, starosta
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK38 0200 0000 0000 1942 6132
IČO: 00 306 134
DIČ: 2021006724
(ďalej len "objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: REMU s.r.o.
Sídlo: Poros 781/27, 925 28 Pusté Úľany
Štatutárny zástupca: René Muller
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
IBAN: SK77 1100 0000 0029 2688 0610
IČO : 46 767 410
DIČ : 2023559626
Reg. č. z Obchodného registra
Tel.: 0908 756 132
(ďalej len "zhotoviteľ")

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného objednávatelom podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) za nasledovných podmienok.

Článok II

Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve objednávatelovi dodá nasledovné dielo pre akciu:

„Multimodálny uzol v obci Pusté Úľany“

Predmetom zákazky je vybudovanie multimodálneho uzla v obci Pusté Úľany - dopravné plochy rozdelené podľa plánovaného využitia na účelové komunikácie samotného parkoviska, parkovacie státi, pešie komunikácie, spevnené plochy pre prístrešok autobusovej zastávky a prístrešku pre odkladanie bicyklov. Tiež je navrhnuté rozšírenie plochy pre vybudovanie samostatného zastávkového pruhu. Ďalšie návrhové prvky predstavuje novonavrhované verejné osvetlenie a vybudovanie nového oplotenia pozemku ŽSR..

Realizácia akcie bude uskutočnená podľa overeného projektu stavby a ohlásenia stavby vrátane:

- a) dodania príslušných atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov a výrobkov,

- b) dodania dokladov o využití a zneškodnení všetkých odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii na povolené skládky (evidenčné listy odpadov, kópia faktúry za uloženie odpadu, vážne lístky),
- c) dodania projektu skutočného realizovania stavby v počte 2 paré + digitálne vyhotovenie,
- d) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu podľa schváleného projektu stavby, za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúkanej cene. Schválený projekt stavby bude zhotoviteľovi predložený pri podpise zmluvy
- 2.3 Zhotoviteľ vykoná samostatné, nezávislé posúdenie povahy a rozsahu rizík, ktoré podľa tejto zmluvy prevezme a získa informácie potrebné na plnenie svojich povinností podľa tejto zmluvy, vrátane:
- informácií o povahe, umiestnení a stave staveniska; a
 - informácií o archeologických nálezoch, oblastiach archeologického alebo vedeckého záujmu, či záujmu ochrany prírody, miestnych podmienkach a zariadeniach a stave už existujúcich stavieb.
- 2.4 Skutočnosť, že objednávateľ vedel o akejkoľvek záležitosti alebo ju odsúhlasil, nevylučuje uplatnenie akýchkoľvek nárokov alebo podanie žalôb zo strany objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré by inak objednávateľ v zmysle tejto zmluvy mal alebo mohol podať.
- 2.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Článok III.

Miesto plnenia

- 3.1 Miesto stavby sa nachádza v extraviláne obce Pusté Úľany. Stavba sa nachádza na p.č. 1255, 1257, 1258, 743 a 738..

Článok IV.

Cena diela

- 4.1 Cena diela v celom rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena je stanovená vrátane DPH. Dohodnutá cena diela je konečná.

P.č	Časť stavby	Cena v EUR bez DPH	DPH	Cena v EUR s DPH
1	Stavebné práce	109 504,63	21 900,93	131 405,56
Spolu		109 504,63	21 900,93	131 405,56

- 4.2 Cena za dielo je podrobne špecifikovaná v prílohe č.1 k tejto zmluve (výkaz výmer) a je výsledkom verejného obstarávania.

Zhotoviteľ predložil cenu na základe podrobného oboznámenia sa s projektovou dokumentáciou, obhliadkou staveniska, preštudovaním projektovej dokumentácie, rozpočtu a výkazu výmer.

- 4.3 Dohodnutá cena diela je konečná a nemožno ju navyšovať. Zhotoviteľ nemá nárok na ďalšie úhrady za dielo a to ani za práce a dodávky navyšovať, pokiaľ tieto objednávatel písomne neobjednal, ani v prípade zmeny kurzu EUR-a, vyššej moci (napr. počasia), havárií, pokút či chýb v cenovej ponuke zhotoviteľa či výkazu výmer, výmerách a prepočtoch na strane zhotoviteľa, iných zistení súvisiacich s cenou.
- 4.4 V prípade nutnosti úpravy ceny nad rámec ponúkanej ceny z dôvodu prác navyšovať o sumu, ktorá nevyhnutne mení sumu nákladov účelne vynaložených zhotoviteľom, ktoré zhotoviteľ hodnoverne preukáže a objednávatel ich písomne objedná za práce spojené s dielom sa tieto budú riešiť samostatným obstarávaním v rokovacom konaní bez zverejnenia s víťazom súťaže (úspešným uchádzačom). Takúto zmenu ceny alebo práce navyšovať musí najprv objednávatel písomne objednať, pričom plnenia navyšovať musia byť nad rámec zmluvy. Objednávatel na takúto zmenu ceny diela musí byť bezodkladne písomne upozornený zhotoviteľom tak, aby objednávatelovi zbytočne nevznikali ďalšie náklady a aby bol dodržaný termín odovzdania diela. Neobjednané tovary, práce a služby, alebo vykonané bez objednávky objednávatel'a, či nad rámec zmluvy objednávatel neuhradí a zhotoviteľ na ich úhradu nemá nárok.

Pre výpočet zmeny ceny bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:

- a) zmeny množstiev, výmer – v prípade úpravy množstva merných jednotiek, ak sa nemenia položky konštrukcií a prác. U položiek, na ktoré sú v prílohe č. 1 k tejto zmluve dohodnuté jednotkové ceny, sa tieto ceny uplatnia aj na zvyšné množstvá,
 - b) pri doplnení nových položiek konštrukcií a prác, ktoré sa v prílohe č. 1 k tejto zmluve nevyskytujú, predloží zhotoviteľ jednotkové ceny na schválenie objednávatel'ovi,
 - c) práce alebo konštrukcie dodané v menšom rozsahu ako vyplýva z prílohy č.1 k tejto zmluve budú odpočítané z ceny diela v nevykonanom rozsahu.
- 4.5 V prípade, ak nastane nutnosť uplatniť čl. IV, ods. 4.4 tejto Zmluvy, sú zmluvné strany povinné postupovať v súlade s ustanoveniami § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o Verejnom obstarávaní a Všeobecným metodickým usmernením Úradu č. 5/2017.
- 4.6 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté všetky ostatné súvisiace náklady (napr. vybudovanie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, stráženie staveniska zhotoviteľom počas výstavby činností uvedené v čl. II. bod 2. 1 písm. a) až g) tejto zmluvy, úhradu spotrebovaných energií (voda, elektrická energia), vedľajšie rozpočtové náklady, kompletizačnú činnosť, atď.)
- 4.7. Práce a dodávky, ktoré zhotoviteľ nevykoná, budú odčítané z ceny diela a nemôžu byť zhotoviteľom fakturované.
- 4.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že si nebude fakturovať náklady na stravné a zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len skutočné náklady na presuny hmôt.

Článok V.

Čas plnenia

- 5.1 Realizácia predmetu zmluvy dohodnutého v rozsahu a obsahu čl. II tejto zmluvy sa uskutoční nasledovne:

Začiatok doby plnenia: dňom odovzdania staveniska (dátum prevzatia bude určený dohodou oboch zmluvných strán)

- Koniec doby plnenia: do 3 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska.
- 5.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred časom plnenia dohodnutého v čl. V. bod 5.1 tejto zmluvy, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.
- 5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto zmluvy, následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V takomto prípade sa lehota predlžuje o dobu prerušenia prác zo strany objednávateľa. Takéto skutočnosti musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené zástupcami oboch zmluvných strán.
- 5.4 Zhotoviteľ je povinný do 3 dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá má vplyv na realizáciu diela (napr. cenu diela, termíny, havárie, vyššia moc, a podobne).

Článok VI.

Zoznam zodpovedných osôb

- 6.3 Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy o dielo:
- | | | |
|-------------------|----------------|---------------------------|
| Za objednávateľa: | stavebný dozor | <u>ING. PETER STEINER</u> |
| Za zhotoviteľa: | stavbyvedúci | René Muller |

Článok VII.

Podmienky uskutočnenia prác

Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa, zodpovednosť za škodu, stavenisko, zabezpečenie ochrany staveniska a poistenie stavby, požiarne predpisy a predpisy BOZP

- 7.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko bez právneho nároku tretích osôb spolu s východiskovými podkladmi k predmetu zmluvy podľa čl. II. bod 2.3 tejto zmluvy do 14 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy a to vyhotovením záznamu o odovzdaní a prevzatí staveniska a zápisom do stavebného denníka.
- 7.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
- dokumentáciu stavby v 2 vyhotoveniach + 1x CD nosič,
 - stavebné povolenie a dokladovú časť,
- 7.3 Zhotoviteľ dňom prevzatia staveniska preberá na seba zodpovednosť so všetkými právami a povinnosťami zamestnávateľa podľa zákona a predpisov o BOZP a prípadnými dôsledkami podľa § 373 Obchodného zákonníka vyplývajúcimi z porušenia povinností osôb, ktoré budú v jeho mene a na jeho zodpovednosť pracovať v priestoroch staveniska a vyvíjať akúkoľvek činnosť podľa jeho pokynov, resp. pokynov stavbyvedúceho.
- 7.4 Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela svojou činnosťou alebo nečinnosťou. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody ním spôsobené. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho poddodávateľov počas ich pracovným postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní väd a opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác

- a dodávok. Sankcie z dôvodu omeškania termínu odovzdania diela, či väd diela a nezrovnalostí vzniknutých na strane zhotoviteľa, ktoré by si uplatňovali orgány SR alebo EÚ znáša zhotoviteľ.
- 7.5 Zhotoviteľ prevzaté stavenisko, ako svoje pracovisko a priestor, zabezpečí v súlade s príslušnými ustanoveniami § 43i zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií z rozhodnutí, vyjadrení a stanovísk spracovaných k projektovej dokumentácii stavby a stavebnom povolení. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu.
- 7.7 Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v cene diela.
- 7.8 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojení a certifikovaných meračov.
- 7.9 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
- 7.10 Zhotoviteľ zabezpečí, že stavbyvedúci alebo jeho určený zástupca sa denne bude zdržiavať na stavbe po celú dobu realizácie diela. Zhotoviteľ výmenu stavbyvedúceho musí písomne oznámiť objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek na žiadosť objednávateľa vymeniť osobu stavbyvedúceho najneskôr do 5 dní, ak má objednávateľ k činnosti stavbyvedúceho výhrady.
- 7.11 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému podnikateľskému subjektu.
- 7.12 Zhotoviteľ je povinný dňom prebratia staveniska viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.
- 7.13 Stavbyvedúci dozerá na celý priebeh výstavby, dohliada na odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto zmluvy, zodpovedá za vedenie stavebného denníka a plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí zhotoviteľ.
- 7.14 Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, stavebný dozor, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej správy. Stavebný denník sa musí počas realizácie diela neustále nachádzať na stavbe a musí byť prístupný oprávneným osobám uvedených v tomto bode tejto zmluvy.
- 7.15 Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.
- 7.16 V prípade preukázateľného nedodržiavania prác v súlade s projektovou dokumentáciou a technologických postupov pri zabudovaní materiálov a spracovaní stavebných hmôt má na základe návrhu stavebného dozoru objednávateľa právo na zastavenie stavebných prác; v takomto prípade sa nepostupuje podľa čl. V. bod 5.4 tejto zmluvy nakoľko sa nejedná

o prípad omeškania na strane objednávateľa a dohodnutá lehota na koniec doby plnenia sa nepredlžuje. Za preukázateľné sa považuje konanie vtedy, ak je zapísané v stavebnom denníku a zhotoviteľ bol na takéto konanie upozornený. Práce, prípadne materiály, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými certifikovanými materiálmi a opakovanými prácami. Zhotoviteľ zároveň splnomocňuje objednávateľa na kontrolu akosti a množstva dodávaných materiálov u dodávateľov zhotoviteľa.

- 7.17 Objednávateľ, resp. stavebný dozor objednávateľa je povinný sledovať obsah stavebného denníka a vyjadrovať sa k zápisom zhotoviteľa. Ak objednávateľ, resp. stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný sa k zápisu vyjadriť do 3 pracovných dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí aj pre námietky voči zápisom objednávateľa, resp. stavebného dozoru.
- 7.18 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to písomne v stavebnom denníku. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. Objednávateľ je povinný tieto práce, pokiaľ sú prevedené riadne, v súlade s projektovou dokumentáciou a podľa všetkých platných noriem, potvrdiť zápisom v stavebnom denníku. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, predmetné práce sa považujú za odkontrolované a prevzaté. Zhotoviteľ v takomto prípade môže pokračovať v realizácii diela. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly.
- 7.19 Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku aspoň 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby, TP a STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti a doklady o skúškach odovzdať bezodkladne objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.
- 7.20 Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov musia byť odsúhlasené objednávateľom a projektantom (statikom) a nesmú mať vplyv na kvalitu diela.
- 7.21 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci a aj pracovníci jeho subdodávateľov budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi BOZP.
- 7.22 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
- 7.23 Kontrolné dni zvoláva a organizuje objednávateľ. Prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stávajú pokynmi pre realizáciu. Účasť zhotoviteľa, resp. stavbyvedúceho na kontrolných dňoch je povinná. Objednávateľ minimálne 5 pracovných dní vopred písomne oznámi zhotoviteľovi presný termín konania kontrolného dňa.

- 7.24 Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, budú slúžiť ako podklad pre fakturáciu.
- 7.25 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa bezodkladne odstraňovať všetok odpad a nečistoty, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. Zhotoviteľ je povinný odstraňovať všetky znečistenia a poškodenia majetku, životného prostredia, či komunikácií, ku ktorým dôjde jeho činnosťou. Na neplnenie uvedených povinností upozorní objednávatel' zhotoviteľa zápisom do stavebného denníka. Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu do 3 pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku.
- 7.26 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávatel'a na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávatel' dal na vyhotovenie diela.
- 7.27 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávatel'om.
- 7.28 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, TP a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v súvislosti s plnením predmetu diela, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša zhotoviteľ.
- 7.29 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym dokončením v stanovenom termíne, bez väd a nedorobkov, po odstránení alebo vysporiadaní prípadných škôd, vyrovnaním záväzkov voči objednávatel'ovi (napr. energie, miestne dane a poplatky) a splnení ostatných podmienok zmluvy. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou ako aj odstránenie všetkých prípadných väd a nedostatkov alebo spôsobených škôd. Dielo sa bude odovzdávať ako celok.
- 7.30 Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávatel'ovi najneskôr 7 pracovných dní vopred pripravenosť diela k odovzdaniu. Na základe tohto oznámenia dohodne objednávatel' so zhotoviteľom časový postup preberacieho konania.
- 7.31 Zmluvné strany sa dohodli, že pre odovzdanie predmetu zmluvy uvedeného v čl II. bod 2.1 tejto zmluvy platí:
- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podpísaný oprávnenými osobami (štatutármi) ako aj osobami oprávnenými konať vo veciach technických. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje dokončeného diela, súpis zistených drobných väd a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu;
 - ak objednávatel' odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie;
 - drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nemajú prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu prác, nie sú vadami, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom projektanta a objednávatel'a v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia;
- 7.32 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 dni pred začatím preberania diela odovzdať objednávatel'ovi v 2 vyhotoveniach:
- projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác, súpis vykonaných prác a dodávok, zoznam

strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou dodávky, ich pasporty a návody na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,

- zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
- certifikáty, doklady o zhode, atesty a inú povinnú dokumentáciu k použitým materiálom,
- zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,
- zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,
- doklady o vykonaných funkčných skúškach,
- východiskové revízne správy,
- potvrdenia o likvidácii odpadov

Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi a zhotoviteľ dielo nemôže odovzdať.

- 7.33 Na odovzdávanom - preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného diela, jeho súčasti a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky technologického zariadenia stavby, jeho kvalitatívne a kvantitatívne parametre, súlad s projektovou dokumentáciou a rozpočtom.
- 7.34 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať a upratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.
- 7.35 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom je povinný zhotoviteľ najneskôr 7 dní pred dňom, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať oznámiť verejnému obstarávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, navrhovaného subdodávateľa a predmety subdodávok a čestné vyhlásenie, že subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods.7. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť. Platí teda to, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať uvedené podmienky, čo si v prípade pochybností môže overiť objednávateľ sám vyžiadanim si potrebných dokladov. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny predmetu zákazky za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.

Článok VIII.

Platobné podmienky

- 8.1 Vykonané práce podľa čl. II. bod 2.1 tejto zmluvy bude zhotoviteľ faktúrovať postupne za každý ukončený kalendárny mesiac na základe súpisu vykonaných prác odsúhlaseného a potvrdeného stavebným dozorom objednávateľa, v ktorom je potrebné presne dodržať terminológiu podľa projektovej dokumentácie (názov stavby, označenie stavebnej časti, atď.). Zhotoviteľ je povinný predložiť súpis vykonaných prác na odsúhlasenie stavebnému

dozorovi objednávateľa najneskôr 10 pracovných dní pred požiadavkou na ich odsúhlasenie. Stavebný dozor objednávateľa je povinný potvrdiť súpis vykonaných prác najneskôr do 10 pracovných dní od jeho obdržania. V prípade, ak súpis vykonaných prác obsahuje chyby, stavebný dozor objednávateľa ho s presným definovaním chýb resp. nedostatkov vráti zhotoviteľovi na prepracovanie. Ak stavebný dozor objednávateľa do 10 pracovných dní od obdržania súpisu vykonaných prác neoznámi zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to, že s predloženým súpisom vykonaných prác súhlasí. Na základe odsúhlaseného a potvrdeného súpisu vykonaných prác môže zhotoviteľ vystaviť faktúru.

- 8.2 Faktúra aj so všetkými prílohami bude zhotoviteľom predložená objednávateľovi v originálnych vyhotoveniach v počte 5 ks. Neoddeliteľnou prílohou k vystavenej faktúre je elektronická a tlačaná verzia súpisu skutočne vykonaných prác v rozsahu: krycí list, rekapitulácia a položkový súpis vykonaných prác a neoddeliteľnou prílohou je aj CD nosič, na ktorom je podrobná fotodokumentácia preukazujúca zrealizovanie všetkých fakturovaných prác, dodávok a materiálov, ktoré sú v súlade s položkami schváleného rozpočtu. Z fotodokumentácie musí byť zrejmé:
- a) typ výrobkov alebo materiálov,
 - b) ak ide o zabudované materiály, tak jeho spôsob a zabudovanie do diela.
- 8.3 Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR, požadované prílohy podľa bodov 7.33, 8.2 a 8.3 tejto zmluvy. Objednávateľ vykoná odsúhlasenie faktúry, resp. ju vráti na prepracovanie alebo doplnenie zhotoviteľovi s pripomienkami brániacimi v úhrade faktúry. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť dňom doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi.
- 8.4 Lehota splatnosti faktúr bola vzájomne dohodnutá na 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

Článok IX.

Zodpovednosť za vady a záruky

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto zmluvy, podľa overenej projektovej dokumentácie, podľa technických noriem a predpisov SR, podľa technických a technologických listov stavebných výrobkov a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude riadne dokončené a spôsobilé užívania objednávateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami § 13 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“)
- 9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 9.3 Záručná doba je dohodnutá na dobu 60 mesiacov, ktorá sa vzťahuje na riadne dokončené dielo a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Na stroje a zariadenia, ktoré majú záručný list vydaný výrobcom, sa záruka riadi týmto záručným listom.
- 9.4 Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodborným zásahom, mechanickým poškodením užívateľa, bežným opotrebením a násilného poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou, okrem prípadov ak bude preukázané že k poškodeniu došlo, alebo k nemu došlo vo väčšom rozsahu, v dôsledku nekvalitne vykonaného diela.

- 9.5 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ má povinnosť bezplatne a bezodkladne odstrániť vady diela najneskôr v lehote uvedenej v čl. IX. bod 9.7 tejto zmluvy.
- 9.6 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil.
- 9.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje do 3 pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, predložiť objednávateľovi návrh na odstránenie vady a v prípade, že objednávateľ s týmto návrhom súhlasí, je zhotoviteľ povinný začať s odstraňovaním prípadných väd diela reklamovaných objednávateľom do 5 dní odo dňa obdržania reklamácie. Ak nedôjde k obojstranne podpísanej dohode o iných termínoch, je zhotoviteľ povinný odstrániť vady diela do 30 dní od prevzatia reklamácie.
- 9.8 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela zistené po čase uvedenom v čl. IX. bod 9.3 tejto zmluvy, ak vady boli spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ odstráni tieto vady na vlastné náklady.
- 9.9 Vady diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdaní a preberaní diela je povinný objednávateľ uviesť v zápise o odovzdaní a prebrať diela.
- 9.10 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné vady odstraňovať.
- 9.11 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany objednávateľa.

Článok X.

Odstúpenie od zmluvy

- 10.1 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka, prípadne ak nastane skutočnosť podľa § 19 zákona č. 343/2015 Z. z. o Verejnom obstarávaní.
- 10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od zmluvy nemôže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok.
- 10.3 Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy je možné odstúpiť ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti stalo pre niektorú zo zmluvných strán nemožným.
- 10.4 Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od zmluvy a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.
- 10.5 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú najmä tieto skutočnosti:
- ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizáciu diela alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy,
 - ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto zmluve, ak sa vyskytnú vady v plnení, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej objednávateľom.

Článok XII.

Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy, vyššia moc

- 11.1 V prípade, že jedna zo zmluvných strán neoprávnene preruší alebo zastaví práce, prípadne príde k prerušeniu alebo zastaveniu prác z jej viny, zaväzuje sa druhej strane zaplatiť všetky

- preukázané náklady, ktoré jej v súvislosti s prerušením alebo zastavením vznikli. Vecný rozsah rozpracovanosti nákladov ako aj finančné ohodnotenie bude odsúhlasené komisionálne štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
- 11.2 Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody, vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. Jej výška bude vzájomne prerokovaná. Za škodu sa považuje aj sankcia za nezrovnalosť či sankcia súvisiaca s nedodržaním termínu odovzdania diela návazne na body 7.5 a 10.1 tejto zmluvy.
- 11.3 Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek prepracovaniu alebo nápravným opatreniam dodávateľa sú dodávky a práce alebo ich časti vadné v takom rozsahu, že ďalšie plnenie Zmluvy nie je pre objednávateľa prijateľné.
- 11.4 Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov (osobitne zákazu požívania alkoholu a omamných látok) a dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľa závažne porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia a požiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektíve iné písomne dohodnuté podmienky, môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy.
- 11.5. V prípade výskytu vyššej moci (živelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyššej moci neplynie doba výstavby.

Článok XIII.

Spoločné a záverečné ustanovenia

- 12.1 Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich zmien a doplnkov.
- 12.2 Všetky spory, vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. V prípade, ak k dohode nedôjde, bude spor predložený k rozhodnutiu slovenského súdu v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku.
- 12.3 Táto zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch.
- 12.5 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.
- 12.6 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že, dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania. V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku si Objednávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.
- 12.7 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné robiť výhradne len formou písomného a očíslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ si vyhradzuje právo dodatky k tejto zmluve viažuce sa na cenu diela podľa tejto zmluvy neakceptovať.

- 12.8 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania sú najmä:
- a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvár následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - e. Osoby prizvané orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.
- 12.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, zmluvu uzavreli slobodne, vážne určito a zrozumiteľne.

Súčasťou tejto Zmluvy je

- príloha č.1: Ponukový rozpočet – ocenený výkaz výmer,
- príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov

V Pustých Úľanoch, dňa 29.03.2022

Za objednávateľa

V Pustých Úľanoch, dňa 29.03.2022

Za zhotoviteľa

Krycí list stavby z rozpočtu v EUR

Stavba : PUSTÉ ÚLANY MULTIMODÁLNÝ UZOL

Miesto:

JKSO:

Rozpočet:

Zmluva č.:

Spracoval:

Dňa: 23.2.2022

Odberateľ: Obec Pusté Úľany

IČO:

82528 Pusté Úľany Hlavná 91

DIČ:

Dodávateľ: REMU s.r.o.

IČO:

46 767 410

Poros 781/27, 925 28 Pusté Úľany

DIČ:

2023559626

Projektant: Ing. Peter Hlbocký

IČO:

91701 Trnava Poštová 26

DIČ:

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	62 800,69	30 880,53	93 681,22
2	PSV:	5 310,90		5 310,90
3	MCE:	3 050,66	7 461,85	10 512,51
4	iné:			
5	Súčet:	71 162,25	38 342,38	109 504,63

B IN - Individuálne náklady

6 Individuálne náklady stavby spolu

7

8

9

10 Súčet riadkov 6 až 9:

C NUS - náklady umiestnenia stavby

11 Náklady umiestnenia stavby spolu

12

13

14

15 Súčet riadkov 11 až 14:

D ON - ostatné náklady

16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte

17 Ostatné náklady stavby spolu

18

19

20 Súčet riadkov 16 až 19:

projektant, rozpočtár cenár

pečiatka:

podpis:

dátum:

E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 109 504,63

22 DPH 20 % 109 504,63 21 900,93

23 DPH 0 %

24 Súčet riadkov 21 až 23: 131 405,56

F

odberateľ, obstarávateľ

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

podpis:

dátum:

dátum:

29.3.2022

pečiatka:


ne

Poros
82528
BX
0610

Názov stavby, objektu, časti	ZRN	Spolu bez DPH	DPH - 20%	Spolu s DPH
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet

Stavba : PUSTÉ ÚĽANY MULTIMODÁLNY UZOL- REKAPITULÁCIA

....Objekt : SO 01 - Spevnené plochy	90 781,42	90 781,42	18 156,28	108 937,71
Spolu za Objekt : SO 01 - Spevnené plochy :	90 781,42	90 781,42	18 156,28	108 937,71
....Objekt : SO 02 Verejné osvetlenie	5 451,67	5 451,67	1 090,33	6 542,00
....Objekt : SO 02 Verejné osvetlenie - Monitorovanie Parkoviska	3 774,33	3 774,33	754,87	4 529,20
Spolu za Objekt : SO 02 Verejné osvetlenie :	9 226,00	9 226,00	1 845,20	11 071,20
....Objekt : SO 03 Oplotenie	8 210,70	8 210,70	1 642,14	9 852,84
Spolu za Objekt : SO 03 Oplotenie :	8 210,70	8 210,70	1 642,14	9 852,84
....Objekt : NN prípojky	1 286,51	1 286,51	257,30	1 543,81
Spolu za Objekt : NN prípojky :	1 286,51	1 286,51	257,30	1 543,81
Stavba spolu :	109 504,63	109 504,63	21 900,93	131 405,56



Odberateľ: Obec Pusté Úľany
Projektant: Ing. Peter Hilbocký
Dodávateľ: REMU s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 23.2.2022

Stavba : PUSTÉ ÚĽANY MULTIMODÁLNY UZOL
Objekt : SO 01 - Spevnené plochy

DM Rozpočty

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	221	113151215	Frézovanie živ. krytu hr. do 70 mm, š. nad 750 mm bez prekážok 279,6 = 279,600	279,600	m2	3,46	967,42	20
2	272	121101103	Odstránenie ornice s premiestnením do 250 m 388,0 = 388,000	388,000	m3	1,89	733,32	20
3	001	122102202	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 1-2 nad 100 do 1 000 m3 542,0 = 542,000	542,000	m3	1,12	607,04	20
4	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 "zemina" 542,0-78,4 = 463,600 "ornica" 388,0-65,2 = 322,800	786,400	m3	5,79	4 553,26	20
5	001	171102101	Násypy pre cesty z hornín súdržných zhutnených do 95% PS 78,4 = 78,400	78,400	m3	1,88	147,39	20
6	001	181301102	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 15 cm 326,0 = 326,000	326,000	m2	0,87	283,62	20
7	231	182001113	Plošná úprava terénu, nerovnosti do ±100 mm vo svahu 1: 2-1: 1 326,0 = 326,000	326,000	m2	2,24	730,24	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				8 022,29			8 022,29	
2 - ZÁKLADY								
8	002	289970110	Vrstva z geotextilie Tatrax PP 200g/m2 prisýpaním 886,2+144,5 = 1030,700	1 030,700	m2	3,44	3 545,61	20
2 - ZÁKLADY spolu:				3 545,61			3 545,61	
5 - KOMUNIKÁCIE								
9	221	564861111	Podklad zo štrkodrt hr. 200 mm 639,4+109,3 = 748,700	748,700	m2	4,87	3 646,17	20
10	221	564871111	Podklad zo štrkodrt hr. 220-300 mm 767,3+121,4 = 888,700	888,700	m2	6,78	6 025,39	20
11	221	567132115	Podklad z kameniva spevn. cementom CBGM hr. 200 mm 109,4 = 109,400	109,400	m2	15,96	1 746,02	20
12	272	573111111	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 0,6 kg/m2 91,2+46,5 = 137,700	137,700	m2	2,41	331,86	20
13	272	573211111	Postrek živ. spojujúci z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 91,2+66,6 = 157,800	157,800	m2	1,63	257,21	20
14	221	577141112	Betón asfaltový tr. 1 stred. AC 11(ABS), hrub. AC 16 (ABH) š. do 3 m hr.50 mm 91,2+66,6 = 157,800	157,800	m2	23,45	3 700,41	20
15	221	577165212	Asfaltový betón AC 22 (ABH II) vrstva ložná hr. 70 mm, š. do 3 m 91,2+46,5 = 137,700	137,700	m2	28,74	3 957,50	20
16	221	596211132	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. C 100-300 m2 90,1 = 90,100	90,100	m2	6,35	572,14	20
17	MAT	592450010	Dlažba zámková TBX 32-24 24x12x6 prírodná 90,1*1,1 = 99,110	99,110	m2	15,45	1 531,25	20
18	272	596911213	Kladenie zámkovej dlažby na cesty hr. 80 mm, sk. A, plochy nad 300 m2 639,4 = 639,400	639,400	m2	8,35	5 338,99	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
19	MAT	592450040	Dlažba zámková prírodná 639,4*1,01 = 645,794	645,794	m2	35,54	22 951,52	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				50 058,46			50 058,46	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
20	221	913321111	Montáž a demontáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej 13 = 13,000	13,000	kus	1,85	24,05	20
21	221	913321211	Príplatok k dočasnej smerovej doske základnej za prvý a ZKD deň použitia 13*60 = 780,000	780,000	kus	1,32	1 029,60	20
22	221	914001111	Osadenie zvislých cestných dopravných značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty 7 = 7,000	7,000	kus	22,63	158,41	20
23		404453040	Značky dopravné 7 = 7,000	7,000	kus	75,00	525,00	20
24	221	914511111	Montáž stĺpika dopravných značiek dĺžky do 5 m s betónovým základom 6 = 6,000	6,000	kus	12,62	75,72	20
25	MAT	404459600	Stĺpik Fe 60/3 s povrchovou úpravou 6 = 6,000	6,000	m	5,62	33,72	20
26	221	915701111	Zhotovenie vodor. značenia krytu náterovými hmotami, čiary, zebry, šípky, nápisy 14,5+3,0+1,0+12,5+1,5 = 32,500	32,500	m2	10,08	327,60	20
27	221	915711111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 120 mm 55,0+96,0 = 151,000	151,000	m	2,00	302,00	20
28	221	915791111	Predznač. pre vodor. značenie z náter. hmôt, deliace čiary, vodiace pásiky 55,0+96,0 = 151,000	151,000	m	1,16	175,16	20
29	221	915791112	Predznač. pre vodor. znač. z náter. hmôt, stopčiary, zebry, tieň, šípky, nápisy, prechody 14,5+3,0+1,0+12,5+1,5 = 32,500	32,500	m2	1,74	56,55	20
30	221	916311113	Osadenie cest. obrubníka bet. ležateho, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou 169,3 = 169,300	169,300	m	16,81	2 845,93	20
31	MAT	592174910	Obrubník cestný 169,3*1,1 = 186,230	186,230	m	12,33	2 296,22	20
32	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou 86,9 = 86,900	86,900	m	4,63	402,35	20
33	MAT	592173208	Obrubník záhonový 86,9*1,1 = 95,590	95,590	m	12,74	1 217,82	20
34	272	919735112	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm 92,0 = 92,000	92,000	m	4,50	414,00	20
35	013	979081111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	43,832	t	8,69	380,90	20
36	013	979081121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	657,480	t	1,17	769,25	20
37	013	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"- ostatný odpad	43,832	t	26,54	1 163,30	20
38	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy "zemina" 542,0-78,4 = 463,600 "ornica" 388,0-65,2 = 322,800	786,400	m3	14,81	11 646,58	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				23 844,16			23 844,16	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				85 470,520			85 470,52	

PRÁCE A DODÁVKY PSV

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
39	767	7679148.1	Demontáž oplotenia pletivového výšky do 2 m vrátane pätiiek a stĺpikov	86,000	m	12,65	1 087,90	20
			86,0 = 86,000					
40	767	7679951.1	M+D atypických stavebných doplnk. konštrukcii "stojan na bicykle IQ5" 2 = 2,000	2,000	ks	145,50	291,00	20
41	767	7679951.2	M+D atypických stavebných doplnk. konštrukcii "prístrešok autobus. zastavky 4200/1800/2515, ABRIS, dve lavičky a smetný koš"	1,000	ks	1 974,00	1 974,00	20
42	767	7679951.3	M+D atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 5 kg "prístrešok pre bicykle 6000/2000, Jednostranný" 1 = 1,000	1,000	ks	1 958,00	1 958,00	20
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	5 310,90			5 310,90	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	5 310,90			5 310,90	
			Za rozpočet celkom:	90 781,42			90 781,42	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Pusté Úľany, Multimodálny uzol	JKSO	
Názov objektu	SO 02 Verejné osvetlenie/ osvetlenie parkoviska/	EČO	
		Miesto	Pusté Úľany
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Pusté Úľany		
Projektant	Ing. Peter Hlbocký		
Zhotoviteľ	REMU s.r.o., Poros 781/27, 925 45 Pusté Úľany	46767410	SK2023559626
Spracoval	Canaky Alexander		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	23.2.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 0,00	8 Práca nadčas 0,00	13 GZS 0,00
2 Montáž 0,00	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Projektové práce 0,00
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Sťažené podmienky 0,00
4 Montáž 0,00	11 0,00	16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodávky 3 946,22		17 Iné VRN 0,00
6 Montáž 1 505,45		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 5 451,67	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	5 451,67
24 DPH 20,00 %	1 090,33
25 Cena s DPH (r. 23-24)	6 542,00

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky zadávateľa	0,00
27 Kľzáva doložka	0,00
28 Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Pusté Úľany, Multimodálny uzol
Objekt: SO 02 Vetejné osvetlenie/ osvetlenie parkoviska/
Objednávateľ: Obec Pusté Úľany
Zhotoviteľ: REMU s.r.o., Poros 781/27, 925 45 Pusté Úľany
Miesto: Pusté Úľany

Spracoval: René Müller
Dátum: 23.2.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
1	1210010125	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútorná do D 100 mm	m	100,000	1,170	0,000	117,000	117,000	0,00000	0,000
27	345710009600	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 63	m	100,000	1,740	174,000	0,000	174,000	0,00025	0,025
28	210193051	Skríňa ER plastová, jednofázový, jednostranná 1 odberateľ - alebo ekvivalent	ks	1,000	10,520	0,000	10,520	10,520	0,00000	0,000
29	357120003300	Skríňa elektromerová RE 1.0-K661 (W) 2x, 2 x hlavný trojpólový istič B16, 20, resp. 25, 2 x jednopólový istič pred HDO, nulový mostík - alebo ekvivalent	ks	1,000	328,405	328,405	0,000	328,405	0,02000	0,020
2 x jednopólový istič pred HDO, nulový mostík										
3	210201067	Svetlomety výbojkové 70W, HPS, IP 43/54 na osvetlenie vedľajších komunikácií	ks	3,000	19,250	0,000	57,750	57,750	0,00000	0,000
4	3480722630	Uličné svetidlo LED Stratos N 6M W64A s optikou 16a2 - alebo ekvivalent	ks	3,000	396,520	1 189,560	0,000	1 189,560	0,00491	0,015
5	210204011	Osvetľovací stĺžiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	3,000	68,740	0,000	206,220	206,220	0,00000	0,000
6	3160106400	Stĺžiar osvetľovací pre 1 svetidlo	ks	3,000	278,250	834,750	0,000	834,750	0,06785	0,204
7	210204103	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	3,000	36,540	0,000	109,620	109,620	0,00000	0,000
8	3160306900	Výložník VUD 15A zinkový - alebo ekvivalent	ks	3,000	187,450	562,350	0,000	562,350	0,00000	0,000
9	210204122	Stĺžiarová páčka betónová	ks	3,000	10,520	0,000	31,560	31,560	0,00000	0,000
10	5931100000	Veniec základu pre MA 150, WFA15, STRADER, obj. č. 13000000150 - alebo ekvivalent	ks	3,000	97,900	293,700	0,000	293,700	0,00400	0,012
11	210204203	Elektrovýstroj stĺžiaru 3 okruhy	ks	3,000	28,560	0,000	85,680	85,680	0,00000	0,000
12	3450661900	Svorkovnica MHY 703 - alebo ekvivalent	ks	3,000	23,410	70,230	0,000	70,230	0,00011	0,000
13	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	80,000	2,060	0,000	164,800	164,800	0,00000	0,000
14	3544223850	Uzemňovacia pásovina oceľová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	80,000	0,740	59,200	0,000	59,200	0,00100	0,080
15	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03 - alebo ekvivalent	ks	10,000	1,470	0,000	14,700	14,700	0,00000	0,000
16	3544221300	Svorka odbočná spojovacia oceľová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A - alebo ekvivalent	ks	10,000	0,540	5,400	0,000	5,400	0,00028	0,003
17	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	100,000	0,160	0,000	16,000	16,000	0,00000	0,000
18	3410350087	CYKY 3x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	100,000	2,450	245,000	0,000	245,000	0,00025	0,025

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Pusté Úľany, Multimodálny uzol
Objekt: SO 02 Vetejné osvetlenie/ osvetlenie parkoviska/

Objednávateľ: Obec Pusté Úľany
Zhotoviteľ: REMU s.r.o., Poros 781/27, 925 45 Pusté Úľany
Miesto: Pusté Úľany

Spracoval: René Müller
Dátum: 23.2.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
19	460200141	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 60 cm hlbokaj, v zemine triedy 1	m	80,000	1,220	0,000	97,600	97,600	0,00000	0,000
20	460420371	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehlymi v smere kábľa na šírku 35 cm	m	80,000	0,740	0,000	59,200	59,200	0,00000	0,000
21	5833170300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 B	m ³	4,500	19,650	88,425	0,000	88,425	1,00000	4,500
22	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	80,000	0,780	0,000	62,400	62,400	0,00000	0,000
23	2830002000	Fólia červená v m	m	80,000	1,190	95,200	0,000	95,200	0,00021	0,017
24	HZS000420	Projekt skutočného vyhotovenia	hod	8,000	25,000	0,000	200,000	200,000	0,00000	0,000
25	HZS000313	revízia uzemnenia	hod	5,000	20,000	0,000	100,000	100,000	0,00000	0,000
26	HZS000314	Revízia elektro - rozvody nn a VO	hod	8,000	21,550	0,000	172,400	172,400	0,00000	0,000

Celkom

3 946,220 **1 505,450** **5 451,670** **5,283**

Cenová ponuka

Pre:

Multimediálny uzol v obci Pusté Úľany

Predmet ponuky:

Monitorovanie Parkoviska

Objekt:

Pusté Úľany

Dátum spracovania:

23.2.2022

Popis materiálu, prác, druh činnosti	Množstvo	Jednotková cena	Celková cena tovaru	Instalácia JC	Instalácia celkom
Kamerový systém - licencie					
Typ programu					
napríklad AVIGILON Standard. Licencia alebo ekvivalent	2 ks	125,00 €	250,00 €	15,00 €	30,00 €
Subtotal			250,00 €		30,00 €
Cena celkom BDPH					280,00 €
Kamerový systém - hlavné časti - bez licencií					
Server PE T30/Chassis 4 x 3.5"/Xeon E3-1225 v5/8GB/1TB/DVD RW/Intel I217-LM/Embd SATA/Embedded BMC/1Y Basic NBD, WIN10Prof	1 ks	894,00 €	894,00 €	125,00 €	125,00 €
monitor 21,5" s HDMI vstupom	1 ks	98,00 €	98,00 €	15,00 €	15,00 €
HDD 8TB. WD purple	1 ks	210,00 €	210,00 €		- €
APC Back-UPS Pro 1500VA France alebo ekvivalent	1 ks	258,00 €	258,00 €	25,00 €	25,00 €
RACK 20U	1 ks	115,00 €	115,00 €	55,00 €	55,00 €
Police do racku	2 ks	24,00 €	48,00 €	8,00 €	16,00 €

El. rozvodný panel 8 x 230V	1 ks		28,00 €	28,00 €	5,00 €	5,00 €
SWITCH 10/100/1000Mb - 8 portov	1 ks		25,00 €	25,00 €	15,00 €	15,00 €
Patch panel 10 port	1 ks		24,00 €	24,00 €	15,00 €	15,00 €
Bleskoisťka RJ45, SP11POE / optica	1 ks		15,00 €	15,00 €	8,00 €	8,00 €
Subtotal				1 715,00 €		279,00 €
Cena celkom BDPH						1 994,00 €
RV01- rozvádzač na parkovisku						
Box IP65 60x40x20	1 ks		88,00 €	88,00 €	25,00 €	25,00 €
POE SW 8 port POE	1 ks		58,00 €	58,00 €	10,00 €	10,00 €
Patch panel 10 port	1 ks		24,00 €	24,00 €	15,00 €	15,00 €
Konzola na uchytienie kamier na stožiar	2 ks		15,00 €	30,00 €	5,00 €	10,00 €
DAHUA IPC-HFW5231EP-Z5-S2 2 MPX KOMPAKTNÁ IP KAMERA IP bullet kamera, TD/N, HD 1080p, 4MP, MZVF 2.7-12mm, WDR 120dB, IR 60m, IP67 alebo ekvivalent	2 ks		254,00 €	508,00 €	25,00 €	50,00 €
Inštaláčne krabice pod kamery	2 ks		20,00 €	40,00 €	5,00 €	10,00 €
Bleskoisťka RJ45, SP11POE / optica	3 ks		36,00 €	108,00 €	15,00 €	45,00 €
WiFi prepojenie - odhad	1 pár		154,00 €	154,00 €	55,00 €	55,00 €
Potrebuje priamu viditeľnosť - v prípade potreby externá anténa						- €
Anténa	1 pár		170,00 €	170,00 €	15,00 €	15,00 €
APC Back-UPS Pro 500VA France alebo ekvivalent	1 ks		85,00 €	85,00 €	15,00 €	15,00 €
Doprava - podľa potreby	1 km		0,33 €	0,33 €		
Subtotal				1 265,33 €		235,00 €
Cena celkom BDPH						1 500,33 €

Rekapitulácia		Počet	Jedn. cena	Bez DPH	S DPH
Licencie		1	280,00 €	280,00 €	336,00 €
Kamerový systém - hlavné časti		1	1 994,00 €	1 994,00 €	2 392,80 €
RV01- rozvádzač na parkovisku		1	1 500,33 €	1 500,33 €	1 800,40 €

Celkom bez DPH

3 774,33 €

4 193,20 €

Poznámka:

Na zabezpečenie záznamu a zobrazenia je nutné inštalovať server s videomonitorovacím programom, nakoľko počet kamierpredpokladá silný dátový tok je nutné dimenzovať server na toto zaťaženie. Počet kamier určuje počet licencií.

Kamery sú s motorickým ZOOMom, je možné na diaľku Zoomovať, zaostriť, v prípade potreby je možné domontovať aj otočnú Dome kameru, cena cca. 2x, potrebuje ovládanie

29.3.2022

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : PUSTÉ ÚLANY MULTIMODÁLNY UZOL

Miesto:

Objekt : SO 03 Oplotenie

JKSO :

Rozpočet:

Zmluva č.:

Spracoval:

Dňa: 23.2.2022

Odberateľ: Obec Pusté Úľany

IČO:

82528 Pusté Úľany

DIČ:

IČ DPH:

Dodávateľ: REMU s.r.o.

IČO: 46767410

Poros 781/27, 92528 Pusté Úľany

DIČ: 2023559626

IČ DPH:

SK2023559626

Projektant: Ing. Peter Hlbocký

IČO:

91701 Trnava

DIČ:

IČ DPH:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN
1	HSV:	5 360,70	2 850,00	8 210,70
2	PSV:			0,00
3	MCE:			0,00
4	Iné:			0,00
5	Súčet:	5 360,70	2 850,00	8 210,70

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	0,00
7	Murárske výpomocy	0,00
8	Bez pevnej podlahy	0,00
9		0,00
10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	0,00%
12	Prevádzkové vplyvy	0,00%
13	Sťaženie podmienky	0,00%
14		0,00%
15	Súčet riadkov 11 až 14:	0,00

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
17	Inžinierska činnosť	0,00
18	Projektové práce	0,00
19		0,00
20	Súčet riadkov 16 až 19:	0,00

projektant, rozpočtár cenár

pečiatka:

podpis:

dátum:

Celkové náklady

21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	8 210,70
22	DPH 20% z:	8 210,70
23	DPH 0% z:	0,00
24	Súčet riadkov 21 až 23:	9 852,84

F	Odpočet - prípočet	
		0

odberateľ, obstarávateľ

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

29.3.2022

Odberateľ: Obec Pusté Úľany
Projektant: Ing. Peter Hlbocký
Dodávateľ: REMU s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 23.2.2022

Stavba : PUSTÉ ÚĽANY MULTIMODÁLNY UZOL
Objekt : SO 03 Oplotenie

DM Rozpočty

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	133201101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3 pätky*0,5*0,5*0,8 = 5,000	5,000	m3	35,85	179,25	20
2	272	133201109	Priplatok za lepiivosť horniny tr.3 pätky*0,5*0,5*0,8 = 5,000	5,000	m3	3,04	15,20	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				194,45			194,45	
2 - ZÁKLADY								
3	011	273313711	Základové pätky z betónu prostého tr. C25/30 pätky*0,5*0,5*0,8 = 5,000	5,000	m3	147,85	739,25	20
2 - ZÁKLADY spolu:				739,25			739,25	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
4	015	338121127	Osadzovanie stĺpikov plot. železob. so zabet. pätky bet. tr. C 8/10 do 0,30 m3 pätky = 25,000	25,000	kus	35,00	875,00	20
5	MAT	592314000	Stĺpik plotový radový KZV12-280 20x18x280 pätky = 25,000 podľa výberu investora !	25,000	kus	18,00	450,00	20
6	015	348121122	Osadenie plotových dosiek 250/50/2600 mm (pätky-1)*8 = 192,000	192,000	kus	18,50	3 552,00	20
7	MAT	59311D101	Betónový panel k oploteniu 2515/250/35 (pätky-1)*8 = 192,000 podľa výberu investora !	192,000	kus	12,50	2 400,00	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				7 277,00			7 277,00	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				8 210,70			8 210,70	
Za rozpočet celkom:				8 210,70			8 210,70	

Stavba : 2235 Pusté Úľany elektrická prípojka nn. pre Multimodálny uzol

Objekt : NN prípojka

JKSO: Miesto: Zmluva č.: Dňa: 23.2.2022

Odberateľ: Obec Pusté Úľany

IČO:

82528 Pusté Úľany

DIČ:

IČ DPH:

Dodávateľ: REMU s.r.o.

IČO: 46767410

Poros 781/27, 92528 Pusté Úľany

DIČ: 2023559626

IČ DPH:

SK2023559626

Projektant: Ladislav Száraz ALCATO

IČO:

94107 Veľký Kýr, Apátska 41

DIČ:

IČ DPH:

0

0

0

0

0

0

A ZRN				B IN - Individuálne náklady			
	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN				
1	HSV:			6	Práce nadčas		0,00
2	PSV:			7	Murárske výpomocce		0,00
3	MCE:	1 001,21	285,30	8	Bez pevnej podlahy		0,00
4	Iné:			9			0,00
5	Súčet:	1 001,21	285,30	10	Súčet riadkov 6 až 9:		0,00
			1 286,51				
C NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady			
11	Zariadenie staveniska	0,00%	0,00	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		0,00
12	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	17	Inžinierska činnosť		0,00
13	Sťažené podmienky	0,00%	0,00	18	Projektové práce		0,00
14		0,00%	0,00	19			0,00
15	Súčet riadkov 11 až 14:		0,00	20	Súčet riadkov 16 až 19:		0,00
projektant, rozpočtár cenár				E Celkové náklady			
pečiatka:				21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		1 286,51
podpis:				22	DPH 20% z:	1 286,51	257,30
dátum:				23			
				24	Súčet riadkov 21 až 23:		1 543,81
				F Odpočet - prípočet			

odberateľ, obstarávateľ

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

29.3.2022

Stavba : 2235 Pusté Úľany elektrická prípojka nn. pre Multimodiálny uzol
 Objekt : NN prípojka

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
1	210010006	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 48mm	10,000	m	2,15	21,50	0,00
2	3456501505	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083273: FXP-Turbo 40, sivá	10,000	m	0,74	0,00	7,40
3	210100003	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-16mm2 2*5*4= 40,00	40,000	kus	1,56	62,40	0,00
4	210190001	Montáž rozvodnice do 20kg	1,00	kus	7,41	7,41	0,00
5	3575200H04	Rozvádzač elektromerový, plastový RE 1.0 Z (W) 25A P0 (ZSE) zapustený, IP44/20	1,000	kus	82,68	0,00	82,68
6	3549000A01	Drot uzemňovací FeZn D10	10,000	kg	1,74	0,00	17,40
7	210220102	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	7,000	kus	4,85	33,95	0,00
8	3549040A05	Svorka pre uzemňovacie tyče D25 (FeZn) : SJ 02 (4xM8)	6,000	kus	2,21	0,00	13,26
9	3549040A36	Svorka skúšobná (FeZn): SZ (4xM8)	1,00	kus	2,63	0,00	2,63
10	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	3,000	kus	13,52	40,56	0,00
11	3549050A02	Tyč zemniaca kruhová (FeZn): ZT 1,5 (D25x1,5m)	3,000	kus	16,41	0,00	49,23
12	210810013	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 4x10	35,000	m	0,32	11,20	0,00
13	341203M240	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x10	35,000	m	2,14	0,00	74,90
M21-155 Elektromontáže spolu:			424,52	EUR		177,02	247,50
M46 - 202 Zemné práce pri ext. Montážach							
14	460010022	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia pri ceste	0,070	km	3 023,64	211,65	0,00
15	460200163	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr. 3	35,000	m	2,45	85,75	0,00
16	460420001	Zriadenie káblového ložka 65/5 cm, zeminou	35,000	m	1,52	53,20	0,00
17	460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	35,000	m	2,65	92,75	0,00
18	3456581503	Fólia výstražná 002217 : LWB 3, šírka 40mm, hr. 0,50mm, žltá	35,000	m	1,08	0,00	37,80
19	460560163	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	35,000	m	3,62	126,70	0,00
M46 - 202 Zemné práce pri ext.montážach spolu:			607,85	EUR		570,05	37,80
M48 - Periodické prevádzkové revízie							
20	48	M48 - Periodické prevádzkové revízie	1,000	EUR	41,00	41,00	0,00
21	4801090031	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	1,00	ks	165,14	165,14	0,00
M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu:			206,140	EUR		206,14	0,00
999 - MCE ostatné							
22	9904601011	Doprava	120,000	km	0,40	48,00	0,00
999 - MCE ostatné spolu:			48,000	EUR		48,00	0,00
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:			1 286,515	EUR		1 001,21	285,30
Za rozpočet celkom:			1 286,515	EUR		1 001,21	285,30

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 29.03.2022

Číslo vložky: 27823

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : REMU s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Poros

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 781/27

c) **Názov obce:** Pusté Úľany

d) **Psč:** 92528

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 46767410

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 21.11.2020

Obchodné meno : REMU s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Nová cesta

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 97/6

c) **Názov obce:** Pusté Úľany

d) **Psč:** 92528

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 46767410

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : 13.08.2019 - 20.11.2020

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : AK Dlhopolec s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Nám. SNP

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 27

c) **Názov obce:** Zvolen

d) **Psč:** 960 01

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 36867306

Platnosť : od: 13.08.2019

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : René Müller

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Medová

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 636/7

c) **Názov obce:** Pusté Úľany

d) **Psč:** 92528

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 18.08.1978

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 13.08.2019

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 10.01.2022

Dátum overenia : 10.01.2022

Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.
