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Zmluvy o dielo na stavebné práce 
uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v platnom znení  medzi 

 

I. 

Zmluvné strany 

Zhotoviteľ:    

Obchodné meno spoločnosti:  AXA Projekt, s.r.o. 

Adresa sídla spoločnosti:   Mierové námestie 3165/5, 924 01 Galanta  

IČO:                                        48 008 931 

DIČ:                                        212 000 5965  

IČ DPH:                           SK212 000 5965 

Bankové spojenie:                    UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  

Číslo účtu:                                SK8011110000001297641005 

Zastúpený:                            Kristián Szabó, konateľ 

Tel:                            0911 938 944 

E-mail:                                      axaprojekt@axaprojekt.sk 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 35377/T 

/ďalej len ,,zhotoviteľ“/ 

a 

Objednávateľ:  

Názov                   Obec Pusté Úľany                

Sídlo                   Hlavná 111/66, 92528 Pusté Úľany  

Zastúpený                Ing. Henrich Čambál  

IČO                   00306134  

Bankové spojenie      2021006724  

IBAN                          SK38 0200 0000 0000 1942 6132 

Tel.                          0911789121 

E-mail                          ou@pusteulany.sk 

 

(ďalej ako „objednávateľ“) 

II. 

Úvodné ustanovenia 

2.1 Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok podlimitnej  zákazky realizovanej 

postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky: „Environmentálne 

centrum v obci Pusté Úľany“. Objednávateľ vyhlásil verejné obstarávanie Výzvou č. 17587-

WYP, zverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania č. 78/2022 zo dňa 28.3.2022. 

2.2 Do predmetného postupu zadávania zákazky predložil súťažnú ponuku aj zhotoviteľ. 

Na základe vyhodnotenia súťažných ponúk predložených v rámci predmetného postupu 

zadávania zákazky zmluvné strany uzavretím tejto zmluvy o dielo prejavujú svoju vôľu 

dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky v zmysle vyhlásenej verejnej 

súťaže.  
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III. 

Predmet zmluvy a účel zmluvy 

3.1 Predmetom tejto zmluvy je „Environmentálne centrum v obci Pusté Úľany“ v súlade 

Výkazom výmer a Návrhom na plnenie kritérií, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou 

tejto zmluvy (ďalej ako „dielo“). Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo, za podmienok 

určených v tejto zmluve a v rozsahu podľa projektovej dokumentácie vypracovanej 

zodpovedným projektantom: Ing. arch. Štefan Müller, (adresa) Čerešňová 606/9, 925 28 

Pusté Úľany, t.č. 0903 186 869 Autorizovaný architekt, číslo autorizačného osvedčenia AA 

1036AA 

3.2 Zhotoviteľ je podľa tejto zmluvy povinný vykonať dielo v súlade s predloženou 

projektovou dokumentáciou a podľa pokynov objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje 

odovzdať vykonané dielo objednávateľovi riadne a včas.  

3.3 Zhotoviteľ je podľa tejto zmluvy povinný zabezpečiť realizačnú dokumentáciu 

skutočného vyhotovenia, ktorá  bude v súlade s predloženou dokumentáciou a bude 

zabezpečovať detailne podklady pre realizáciu  samotného diela. Súčasťou dokumentácie 

musí byť aj dielenská dokumentácia, ktorú je potrebné overiť autorom diela, pre potvrdenie  

správnosti realizácie  diela. Pre potrebnú projekčnú činnosť investor disponuje  licenčnou 

doložkou v súlade s autorským zákonom s možnosťou bezodplatne postúpiť Licenciu na 

tretiu osobu. 

3.4 Zhotoviteľ je podľa tejto zmluvy povinný zabezpečiť  aktuálny Plán organizácie výstavby 

s presným časovým harmonogram v zmysle podmienok stavebného povolenia. Súčasťou 

dodávok zhotoviteľa je aj komplexné zabezpečenie inžinierskej činnosti počas celej  

realizácie diela . Časový harmonogram je  neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 

3.5 Súčasťou diela je dodávka a montáž všetkých vecí, ktoré boli uvedené v ponuke zhotoviteľa 

ako aj vecí, ktoré sú uvedené v podrobnej špecifikácii diela (súčasťou tejto špecifikácie je 

rozpočet a presná špecifikácia diela);  

3.6 Súčasťou diela je aj stavebná, technická a právna dokumentácia diela a jeho jednotlivých 

položiek, doklady o vykonaných skúškach, revízne správy, atesty a certifikáty, užívateľské 

manuály, ako aj akékoľvek ďalšie listiny, ktorých doloženie k predmetu diela vyplýva z 

právneho predpisu alebo z obchodných zvyklostí; všetky listiny musia byť vyhotovené v 

slovenskom jazyku.  

3.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznámil so všetkými 

relevantnými podkladmi, obhliadol si miesto realizácie diela a v tejto súvislosti ako odborne 

spôsobilá osoba so skúsenosťami v stavebníctve nemá žiadne otázky či pripomienky. 

Taktiež skontroloval predložené podklady a tieto podklady  nevykazujú žiadnu vadu, na 

ktorú by mal objednávateľa upozorniť alebo ktorá by mohla komplikovať realizáciu 

samotného diela. Ďalej zhotoviteľ vyhlasuje, že na štúdium podkladov a prípravu realizácie 

diela mal dostatočný časový priestor a so všetkými relevantnými skutočnosťami sa 

podrobne oboznámil.    

3.8 Súčasťou diela sú aj tie práce a dodávky, ktoré nie sú v ponuke zhotoviteľa výslovne 

uvedené, ak ide o práce a dodávky, ktorých potreba vyplýva z bežnej organizácie práce 

zhotoviteľa alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodávky alebo 

by neplnilo požadovaný účel alebo, ak ich potreba obvykle vyplýva z povahy diela. 
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3.9 Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve prevezme riadne a včas ukončené 

dielo bez vád a nedorobkov. Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve zaplatí 

cenu diela. 

3.10 Dielo je vykonané riadne, pokiaľ nemá žiadne vady, je v súlade s touto zmluvou a jej 

prílohami a projektovou dokumentáciou odovzdanou objednávateľom, ako aj v súlade 

so všeobecnými záväznými právnymi predpismi a inými aplikovateľnými predpismi a 

rozhodnutiami a stanoviskami orgánov verejnej správy, pokiaľ je použiteľné na dojednaný 

účel a pokiaľ má vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prílohách. 

3.11 Súčasťou predmetu zmluvy sú špeciálne stavebné práce (§ 43g z.č. 50/1976 Zb. v 

z.n.p.) - zabudovanie otvorových konštrukcií do stavby. Zhotoviteľ zabezpečí realizáciu 

špeciálnych stavebných prác v súlade s požiadavkami na udelenie licencie alebo osvedčenia 

alebo iným rovnocenným postupom, ktorý vyhovuje požiadavkám na udelenie 

licencie/osvedčenia, na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby, 

vydanú/vydané/preukázaný príslušným akreditovaným orgánom členského štátu európskej 

únie (uchádzač uvedie názov licencie/osvedčenia, dátum platnosti a akreditovaný orgán, 

ktorý je oprávnený doklad udeliť alebo predloží dôkaz o tom (§ 42 ods. 10 ZVO), že ním 

navrhnutý rovnocenný postup vyhovuje požiadavkám na udelenie licencie/osvedčenia). 

Osvedčená kópia príslušného dokladu  je prílohou č. 7  k tejto zmluve.  

3.12 Súčasťou predmetu zmluvy sú špeciálne stavebné práce (§ 43g z.č. 50/1976 Zb. v 

z.n.p.) Zhotoviteľ zabezpečí realizáciu špeciálnych stavebných prác v súlade s 

požiadavkami na udelenie licencie alebo osvedčenia alebo iným rovnocenným postupom, 

ktorý vyhovuje požiadavkám na udelenie licencie/osvedčenia, na tepelnoizolačné práce 

ETICS, vydanú/vydané/preukázaný príslušným akreditovaným orgánom členského štátu 

európskej únie ( (uchádzač uvedie názov licencie/osvedčenia, dátum platnosti a 

akreditovaný orgán, ktorý je oprávnený doklad udeliť alebo predloží dôkaz o tom (§ 42 ods. 

10 ZVO), že ním navrhnutý rovnocenný postup vyhovuje požiadavkám na udelenie 

licencie/osvedčenia). Osvedčená kópia príslušného dokladu  je prílohou č. 8  k tejto 

zmluve  

3.13 Zhotoviteľ  je povinný zabezpečiť, aby počas doby realizácie projektu a udržateľnosti 

projektu nedošlo k podstatnej zmene projektu. Porušenie uvedenej povinnosti zhotoviteľom 

je podstatným porušením Zmluvy o dielo  a objednávateľ  je povinný vrátiť NFP alebo jeho 

časť vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok 

v dôsledku vzniku podstatnej zmeny projektu. 

3.14 Dielo bude financované prostredníctvom finančných prostriedkov EÚ v programovom 

období 2014-2020 z Operačného programu Kvalita životného prostredia, Kód výzvy: 

OPKZP-PO2-SC211-2021-67  

3.15 Zmluvné strany berú na vedomie a rešpektujú, že zákazka financovaná z fondov EÚ, 

ohľadom ktorej sa uzatvára zmluva, bude predmetom  administratívnej finančnej kontroly 

procesu verejného obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho orgánu a/alebo 

Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom. Ak výsledok predmetnej 

administratívnej finančnej kontroly nebude kladný, alebo kontrolné orgány odhalia 

akúkoľvek nezrovnalosť, alebo k schváleniu nedôjde najneskôr do 3 mesiacov od 

nadobudnutia platnosti zmluvy, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená od zmluvy 
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odstúpiť. Schválenie zákazky v rámci kontroly príslušným kontrolným orgánom je 

zároveň podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy.  

 

IV. 

Miesto, čas a spôsob plnenia 

4.1 Miestom plnenia je: k.ú. Pusté Úľany, parc. č. 357/19, 357/20 a 357/5. Zhotoviteľ sa 

zaväzuje zrealizovať stavebné práce do 5 mesiacov po oficiálnom (protokolárnom) 

odovzdaní staveniska objednávateľom v lehotách podľa Plánu organizácie výstavby (vecný 

a časový harmonogram) (Príloha č.3 tejto zmluvy ). 

4.2  Nedodržanie termínov v súlade s  Plánom organizácie výstavby (vecný a časový 

harmonogram)  sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje objednávateľa na 

okamžité odstúpenie od tejto zmluvy. 

4.3   Zhotoviteľ  je povinný bez meškania písomne oznámiť objednávateľovi vznik akejkoľvek 

udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje uskutočnenie stavebných prác a má za následok 

predĺženie dohodnutej lehoty ukončenia stavebných prác. 

4.4   Predmet plnenia podľa tejto zmluvy bude ukončený protokolárnym prevzatím diela 

medzi objednávateľom a zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri odovzdávaní 

diela objednávateľovi predložiť dokumenty a doklady, ktoré budú potvrdzovať uloženie 

stavebného odpadu na registrovanú skládku odpadu, certifikáty použitých materiálov na 

diele a iné doklady potrebné k riadnemu užívaniu diela. Pokiaľ bude akýkoľvek doklad 

absentovať, dielo sa až do času jeho predloženia považuje za neodovzdané.  

4.5   Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa 

objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.  

4.6   Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele v prípade zásahu vyššej moci, ktorou je 

prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany povinnej plniť a bráni jej 

v splnení povinností uloženej touto zmluvou, právnym predpisom alebo rozhodnutím alebo 

opatrením správneho orgánu, pokiaľ nemôže predpokladať, že by povinná zmluvná strana 

mohla túto prekážku alebo jej následky prekonať alebo odstrániť a taktiež, že by mohla 

túto prekážku v čase vzniku záväzku predpokladať. Za zásah vyššej moci sa považuje 

najmä vojnový konflikt, výskyt povodní, zemetrasenie, generálny štrajk, uskutočnenie 

archeologického prieskumu, začatie správnych konaní v dôsledku výskytu vzácnych rastlín 

alebo živočíchov v lokalite, v ktorej sa má nachádzať dielo a nadobudnutie právoplatnosti 

rozhodnutí správnych orgánov, ktoré bránia výkonu diela. 

4.7   Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele 

v prípade, ak z poveternostných dôvodov nemôže dielo vykonávať v požadovanej kvalite. 

Takéto prerušenie musí byť písomne odsúhlasené objednávateľom.  

4.8   Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný o prerušení výkonu 

diela podľa tohto ustanovenia zmluvy písomne informovať objednávateľa. V prípade, ak 

objednávateľ s prerušením prác na diele písomne nesúhlasí a trvá na zhotovovaní diela, 

zhotoviteľ je povinný okamžite pokračovať v zhotovení diela, ak to neodporuje právnym 

predpisom Slovenskej republiky a výkon predmetných prác je technicky možný. Zmluvné 

strany sa dohodli, že zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za prípadné vady diela, ktoré 

vznikli v dôsledku zhotovenia diela za nevhodných poveternostných podmienok na 



5 
 

základe písomného stanoviska objednávateľa podľa predchádzajúcej vety, ak sa strany 

písomne nedohodnú inak. 

4.9  Termín ukončenia diela ako aj termíny uvedené v  Pláne organizácie výstavby (vecný a 

časový harmonogram) sa automaticky (t.j. bez podpísania Dodatku k zmluve o dielo ) 

predlžujú: 

a)  o dobu oprávneného prerušenia prác na diele zhotoviteľom podľa tejto zmluvy,  

b) o dobu zodpovedajúcu dobe, počas ktorej nebolo možné vykonávať dielo z dôvodu na 

strane objednávateľa, o tejto skutočnosti musí byť spísaný s objednávateľom písomný 

protokol,  

c) o dobu, počas ktorej zhotoviteľ nemôže vykonávať dielo z dôvodu vykonávania alebo 

nevykonávania prác tretích osôb zabezpečených alebo poverených objednávateľom 

v súvislosti so staveniskom, o tejto skutočnosti musí byť spísaný s objednávateľom 

písomný protokol. 

 

V. 

Cena za dielo 

5.1 Zmluvná cena diela sa považuje za cenu maximálnu a nemennú, ktorá je platná a záväzná 

počas celej doby výstavby až do úplného a riadneho ukončenia diela. 

5.1.1 celková zmluvná cena bez DPH                     337 760,00 eur 

5.1.2 sadzba 20 % DPH                                             67 552,00. eur 

5.1.3 celková zmluvná cena vrátane DPH              405 312,00 eur  

(slovom štyristopäťtisíc tristodvanásť eur) 

5.2 Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní 

označením „Nie som platcom DPH“. 

5.3 Zvýšenie zmluvnej ceny diela je prípustné len v prípade jej odsúhlasenia oboma 

zmluvnými stranami, pričom všetky ďalšie výdavky s tým spojené budú hradné priamo 

Objednávateľom, a teda nebude ich môcť zahrnúť do oprávnených výdavkov v rámci 

žiadosti o NFP. 

5.4 Cena diela je stanovená najmä na základe celkovej cenovej ponuky zhotoviteľa podrobne 

špecifikovanej podľa oceneného výkazu výmer a podľa platnej projektovej dokumentácie 

predmetného diela. Zmluvné jednotkové ceny dodávaných tovarov, služieb a prác uvedené 

v Prílohe č. 2 tejto zmluvy zahŕňajú všetky náklady zhotoviteľa na riadne zhotovenie 

predmetu plnenia zmluvy a platia po celú dobu plnenia.  

5.5 Objednávateľ má právo zmeniť, zúžiť alebo rozšíriť rozsah jednotlivých prác a dodávok 

realizovaných v rámci diela určeného touto zmluvou; v takom prípade sa aj pri účtovaní 

týchto prác a dodávok uplatňujú jednotkové zmluvné ceny určené podľa Prílohy č. 2 tejto 

zmluvy. Ak pôjde o také práce a dodávky, ktoré nie sú v ocenenom výkaze výmere 

zahrnuté, bude ich cena dohodnutá na základe cenovej kalkulácie, ktorú je zhotoviteľ 

povinný predložiť objednávateľovi vopred na písomné odsúhlasenie. 

5.6 V zmluvnej cene diela sú zahrnuté všetky priame a nepriame náklady zhotoviteľa spojené 

so zhotovením predmetného diela vrátane všetkých výrobných, prevádzkových a 

administratívnych réžií zhotoviteľa, ako aj nákladov na súvisiace plnenia vrátane 

dodávateľskej dokumentácie, revízií, skúšok, atestov a certifikátov a ďalších obdobných 
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nákladov a réžií, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov 

a na vykonanie diela. 

 

VI. 

Platobné podmienky 

6.1 Cena diela bude fakturovaná mesačnými faktúrami so splatnosťou 30 dní odo dňa 

doručenia Zhotoviteľovi, pričom faktúra bude vystavená na základe Súpisu vykonaných 

prác za uplynulý kalendárny mesiac odsúhlaseného objednávateľom. Zhotoviteľ vystaví 

faktúru najneskôr do dvoch dní  od odsúhlasenia Súpisu vykonaných prác a doručí ju 

objednávateľovi.  

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať Súpis vykonaných prác uskutočnených za každý mesiac 

najneskôr k 5. dňu nasledujúceho mesiaca. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade ak 

stavebný dozor nezistí rozpor medzi vykonanými prácami a Súpisom vykonaných prác, 

odsúhlasí predložený Súpis vykonaných prác do päť dní odo dňa jeho predloženia 

zhotoviteľom; ak objednávateľ do piatich dní odo dňa predloženia Súpisu vykonaných prác 

neoznámi zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to, že s predloženým Súpisom vykonaných 

prác súhlasí. Ak by objednávateľ mal k predloženému Súpisu vykonaných prác 

pripomienky, budú odstránené vzájomnou dohodou objednávateľa a zhotoviteľa. Ak 

k dohode nedôjde, zhotoviteľ je povinný postupovať podľa požiadaviek objednávateľa. 

6.3 Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi konečnú cenu za dielo na základe 

protokolárneho odovzdania diela zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný pri protokolárnom 

odovzdaní diela predložiť objednávateľovi certifikáty použitých materiálov.   

6.4  Faktúra konečného vyúčtovania bude vystavená do 15 dní od preberacieho konania, na 

ktorom objednávateľ prevezme dielo od zhotoviteľa. 

6.5 Akékoľvek zmeny si zmluvné strany musia písomne odsúhlasiť v zmysle ustanovenia § 

547 Obchodného zákona a takisto legislatívne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej 

prirážky. 

6.6 Cena za dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služby musí byť 

stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, 

vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách. 

6.7 Po protokolárnom odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, na základe preberacích 

protokolov potvrdených objednávateľom, bude zhotoviteľom vystavená konečná faktúra, 

ktorej splatnosť je do 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Zmluvné strany 

vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti faktúry nie je v hrubom nepomere k 

právam a povinnostiam zhotoviteľa zo záväzkového vzťahu založeného zmluvou.  

6.8 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov. Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú 

a formálnu správnosť a úplnosť  faktúry či jej povinných príloh najneskôr do uplynutia 

lehoty jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť od doručenia opravenej, 

zmenenej alebo doplnenej faktúry do sídla objednávateľa. Zaplatením faktúry alebo 

nenamietaním vecnej a formálnej správnosti a úplnosti faktúry či jej povinných príloh do 

uplynutia lehoty jej splatnosti nezaniká objednávateľovi právo uplatňovať nároky z vád 

diela. 
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6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že po dobu nevyhnutnú pre administratívnu finančnú kontrolu 

príslušnej Žiadosti o čerpanie nenávratného finančného príspevku, vrátane faktúry 

zhotoviteľa vystavenej objednávateľom za účelom financovania ceny podľa faktúry a ich 

príloh, ako aj po dobu certifikácie platby zo strany príslušných riadiacich a kontrolných 

orgánov, bude v prípade omeškania objednávateľa s úhradou takejto faktúry mať 

zhotoviteľ nárok na úhradu úrokov z omeškania podľa bodu 11.2.  

6.10 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje tiež konanie, resp. nekonanie a 

omeškanie príslušného riadiaceho orgánu, sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim 

orgánom, orgánov kontroly a auditu, Európskej komisie a iných orgánov riadenia a 

kontroly poskytovania financovania prostredníctvom fondov EÚ, ktoré má za následok 

omeškanie platieb zo strany objednávateľa zhotoviteľovi. Počas takéhoto omeškania sa 

prerušuje plynutie lehoty splatnosti faktúry. 

6.11 Objednávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu. 

6.12 V prípade nerealizovania diela vôbec nevznikne zhotoviteľovi právo na vystavenie faktúry 

objednávateľovi. 

VII. 

Zmluvné záruky 

7.1 Zhotoviteľ je zaviazaný zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy, ktorou sa zhotoviteľ zaväzuje 

všetky časti diela spočívajúce v dodávke, ako aj vo vykonaní stavebných a montážnych prác, 

dodať kompletne v najvyššej predpokladanej kvalite, zodpovedajúcej schválenému projektu, 

vrátane jeho prípadných zmien. Dielo i jeho jednotlivé časti musia byť vyhotovené v kvalite 

požadovanej objednávateľom, t.j. v súlade s platnými právnymi predpismi, STN, ISO, 

technickými požiadavkami na tovar a musia byť v súlade s podmienkami realizačnej 

projektovej dokumentácie a výkazom výmer, nevynímajúc pokyny objednávateľa.  

7.2 Pokiaľ právne predpisy alebo príslušné STN ustanovujú vykonanie skúšok, osvedčujúcich 

dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho časti, zhotoviteľ je povinný zabezpečiť uskutočnenie 

týchto skúšok pred odovzdaním diela za účasti objednávateľa.  

7.3 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku za riadne vykonanie stavebných prác, vrátane použitých 

materiálov, v dĺžke 60 ( šesťdesiat ) mesiacov odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní 

a prevzatí diela. V prípade materiálov a výrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich 

výrobca osobitnú záruku kratšiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, platí táto záručná doba, 

ktorá sa začína odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Táto záručná doba 

bude osobitne vyznačená v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. 

7.4 V prípade zániku záväzku zhotoviteľa zhotoviť dielo bez toho, aby došlo k protokolárnemu 

odovzdaniu diela, začína záručná doba plynúť odo dňa zániku záväzku zhotoviteľa zhotoviť 

dielo.  

7.5 Po odstránení vady alebo nedorobku sú zmluvné strany povinné spísať protokol podpísaný 

obidvoma zmluvnými stranami.  

7.6 Počas záručnej doby je zhotoviteľ povinný na svoju zodpovednosť a náklady, t. j. bezplatne 

po obdržaní písomnej výzvy objednávateľa odstrániť všetky vady diela, za ktoré zodpovedá.  

7.7 Zhotoviteľ je povinný pristúpiť k odstráneniu záručnej vady bez zbytočného odkladu, a to 

najneskôr do 3 dní pri vadách brániacich riadnej prevádzke diela a do piatich dní pri vadách 

ostatných. Pri odstraňovaní záručnej vady, zhotoviteľ je povinný postupovať tak v súlade 

s pokynmi objednávateľa alebo vlastníka alebo správcu diela. Ak je predpokladaná doba 
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odstránenia záručnej vady dlhšia ako 7 dní, je zhotoviteľ povinný oznámiť túto skutočnosť 

písomne najneskôr v lehote 3 dní od obdržania reklamácie.  

7.8 Pred uplynutím záručnej doby vyzve objednávateľ zhotoviteľa na vykonanie obhliadky diela 

a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskutoční v poslednom mesiaci záručnej doby 

a jej výsledok bude zachytený v protokole o ukončení záručnej doby. V prípade výskytu vád 

sa tieto uvedú v protokole, pričom zhotoviteľ je povinný ich odstrániť v stanovenej lehote, 

inak do 30 dní od podpisu protokolu; po odstránení vád bude táto skutočnosť protokolárne 

zachytená. V prípade, ak zhotoviteľ vady uvedené v protokole v uvedenej lehote neodstráni, 

má objednávateľ právo odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady 

zhotoviteľa. 

7.9 Úspešný uchádzač je povinný pred podpisom zmluvy o dielo doručiť objednávateľovi 

Zábezpeku na vykonanie prác a na splnenie zmluvných záväzkov dodávateľa (ďalej len 

„zábezpeka“). Verejný obstarávateľ je oprávnený uspokojiť si zo zábezpeky svoje nároky z 

vád diela, nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v 

dôsledku odstúpenia od zmluvy a iné nároky, ktoré nebudú úspešným uchádzačom riadne 

a včas uspokojené. Zábezpeka bude mať formu bankovej záruky vo výške 10 % z ceny diela 

bez DPH s platnosťou počas celej doby zhotovovania diela. Banková záruka musí byť platná 

a vymáhateľná po celú dobu vykonania diela a záručnej doby. 

  Banková záruka sa bude riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, musí 

byť vydaná vo forme a s obsahom akceptovateľným pre objednávateľa, ako neodvolateľná 

a bezpodmienečná banková záruka splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej 

príslušná renomovaná slovenská banka alebo pobočka zahraničnej banky na území 

Slovenskej republiky vyhlási, že uspokojí objednávateľa na základe písomného oznámenia 

objednávateľa adresovaného banke v prípade, že zhotoviteľ porušuje svoje záväzky 

vyplývajúce mu zo zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov alebo podľa 

ustanovení § 306 Obchodného zákonníka bude nepochybné, že zhotoviteľ svoj záväzok 

nesplní, napr. pri vyhlásení konkurzu. Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť bankovú záruku 

zložením sumy predstavujúcej 10 % z celkovej ceny za dielo bez DPH do notárskej 

úschovy, alebo na účet objednávateľa alebo vinkulovaním na svojom účte v banke v 

prospech objednávateľa, a to počas celej doby vykonania diela. Neposkytnutie 

zábezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa považuje za podstatné porušenie zmluvy 

a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť. 

 

VIII. 

Postup a organizácia práce 

8.1 Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi a zhotoviteľ je povinný prevziať 

stavenisko najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom realizácie prác.  

8.2 O dobu omeškania objednávateľa s riadnym odovzdaním staveniska sa predlžuje lehota 

dohodnutá v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, že za každý deň omeškania 

objednávateľa sa táto lehota predĺži o jeden deň.  

8.3 Zhotoviteľ má právo vykonávať všetky práce spôsobom, ktorý považuje za najrýchlejší 

k riadnemu zhotoveniu diela pri rešpektovaní účelu tejto zmluvy, požadovanej kvality, 

zmluvných termínov, harmonogramu prác, koordinácie prác s tretími osobami.  
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8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi počas zhotovenia diela nevyhnutné 

informácie a požadovanú súčinnosť.  

8.5 Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia,  vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je 

zahrnuté v  cene diela.  

8.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane 

zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov. V tejto súvislosti nepožaduje od 

objednávateľa žiadnu súčinnosť či zázemie.   

8.7 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti 

rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje 

o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov 

a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí 

protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela. 

8.8 Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka. 

8.9 Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom 

objednávateľa, projektanta a dotknutých orgánov štátnej správy. 

8.10 Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, 

kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je 

potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. 

Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem 

stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba 

objednávateľ, stavebný dozor, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné 

orgány štátnej správy. 

8.11 Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo ním poverený 

zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje vecné 

a odôvodnené stanovisko.  

8.12 Poverený zástupca objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa 

písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným zhotoviteľom, ak 

zodpovedajú skutočnosti.  

8.13 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším 

postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. Ak 

zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie 

dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ 

nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať 

v realizácii diela. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú 

nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej 

kontroly.  

8.14 Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať 

objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Ak sa 

objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky 

bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný 

technický záznam o vykonaných skúškach. 

8.15 Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny 

materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela a môže k nim dôjsť iba za výslovného 
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písomného súhlasu objednávateľa. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené 

stavbyvedúcim a stavebným dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy. 

8.16 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, 

za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a 

ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a 

dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných 

požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne 

prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 

Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 

396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky 

a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác môže byť 

vykonávaná za plnej prevádzky objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť a označiť stavbu 

tak, aby nedošlo k úrazu zamestnancov objednávateľa a/alebo tretích osôb. 

8.17 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych 

udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto 

udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a 

prijatia preventívnych opatrení. 

8.18 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN, musí 

zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami. 

8.19 Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, 

aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená  požadovaná 

mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, 

ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby. 

8.20 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, 

ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady. 

8.21 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude 

v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Objednávateľ minimálne 3 pracovné 

dni vopred písomne oznámi zhotoviteľovi ich presný termín. 

8.22 Zhotoviteľ počas uskutočňovania prác nesmie svojou činnosťou bezdôvodne obmedziť 

plynulosť prevádzky objednávateľa, alebo subjektu, ktorý je v jeho zriaďovateľskej 

pôsobnosti. Dôvod, rozsah a predpokladanú alebo skutočnú dobu obmedzenia plynulosti 

prevádzky je zhotoviteľ povinný prerokovať s objednávateľom vopred. 

 

IX. 

Kontrola uskutočnenia diela 

9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s  vykonaním diela 

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku uzavretej objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného 

príspevku za účelom financovania predmetného diela, a to zo strany oprávnených osôb na 

výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä Zákon o 

príspevku z EŠIF – zákon č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych 

a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon o finančnej kontrole a 

audite – zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite  o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku 
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a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok a poskytnúť týmto orgánom riadne a 

včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti Zhotoviteľa je podstatným 

porušením zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa od zmluvy odstúpiť.  

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:  

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,  

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu 

a nimi poverené osoby, 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené 

osoby,  

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány  a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, 

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  

f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.  

9.2 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob uskutočnenia diela zhotoviteľom 

prostredníctvom zodpovednej osoby objednávateľa.  

9.3 Zodpovedná osoba objednávateľa je oprávnená pri zistení vád v priebehu výkonu prác 

požadovať , aby zhotoviteľ takéto vady odstránil a dielo vykonával riadnym spôsobom.  

9.4 Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek 

subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ spĺňa požiadavky  uvedené v 

ust. § 41 ods.1 písm. b) ZVO, ako aj povinnosť podľa §56 ods. 16 ZVO. Najneskôr 7 dní 

pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo od uzavretia zmluvného vzťahu 

s novým subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť nastane skôr, je Zhotoviteľ povinný 

oznámiť Objednávateľovi (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi a o osobe 

oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, 

dátum narodenia a zároveň predložiť zhotoviteľovi doklady preukazujúce, že nový 

subdodávateľ spĺňa podmienky účasti osobného postavenia v rozsahu požadovanom ust. § 

41 ods. 1 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní. Až do splnenia tejto Zmluvy je 

zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o novom 

subdodávateľovi. 

9.5.  Povinnosti uvedené v bode 9.4. nie je Zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, 

ktorí mu dodávajú tovary. 

9.6.  V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich 

zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa, nepredloženie dokladov preukazujúcich 

splnenie podmienok účasti podľa ust. § 41 ods.1 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní, 

alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa ust. § 41 ods.1 písm. b) 

Zákona o verejnom obstarávaní alebo povinnosť podľa § 56 ods. 16 Zákona o verejnom 

obstarávaní), má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu 

vo výške 5 000,- Eur, za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností, a to 

aj opakovane. 
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X. 

Poistenie a ochrana zdravia 

10.1  Zhotoviteľ je povinný mať počas celej doby vykonávania diela uzavretú poistnú zmluvu 

vzťahujúcu sa na zodpovednosť za škodu na majetku a zdraví tretích strán spôsobené 

prevádzkovou činnosťou, vrátane stavebno-montážnej činnosti, t.j. činnosti, ktorú podľa 

tejto zmluvy vykonáva pre objednávateľa, a to vo výške poistného plnenia minimálne 

v sume predstavujúcej 100 % ceny za dielo bez DPH. 

10.2  Bezpečnosť a ochrana zdravia: 

Zhotoviteľ sa zaväzuje: dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické 

predpisy na pracovisku, zaistiť vlastný dozor nad bezpečnosťou práce v zmysle 

príslušných právnych predpisov, vybaviť seba a svojich pracovníkov osobnými 

ochrannými prostriedkami podľa profesií, činností a rizík na pracovisku objednávateľa, 

minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej činnosti na okolie najmä hlučnosť, prašnosť, 

emisiu, exhalátov zo spaľovacích motorov.  

10.3 Zhotoviteľ upozorní objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho 

činnosti na pracovisku k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov objednávateľa alebo 

ďalších osôb, ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo 

bezpečnostného stavu technických zariadení a objektov.  

10.4 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržovanie pracovnoprávnych predpisov 

a s nimi súvisiacich právnych predpisov.   

10.5 Na účely tejto zákazky sa za subdodávateľov považuje hospodársky subjekt, ktorý uzavrie 

alebo uzavrel so zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky.  

10.6 Zhotoviteľ zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného 

vzťahu s objednávateľom a to bez ohľadu na to, či zhotoviteľ použil subdodávky alebo 

nie, v akom rozsahu a za akých podmienok. Objednávateľ nenesie akúkoľvek 

zodpovednosť voči subdodávateľom zhotoviteľa. 

10.7 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zoznam subdodávateľov, ktorých bude zhotoviteľ 

využívať na stavbe a rovnako tak menný zoznam vlastných pracovníkov odovzdá 

objednávateľovi v písomnej forme najneskôr pri podpise tejto zmluvy.  

  

XI. 

Sankcie 

11.1 V prípade porušenia zmluvných záväzkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovných 

sankciách:  

11.1.1 v prípade, že bude zhotoviteľ v omeškaní s ukončením diela, je zhotoviteľ povinný 

zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z ceny diela za každý deň 

omeškania, nárok na pokutu v rovnakej výške vzniká objednávateľovi aj v prípade 

nedodržania záväzných termínov harmonogramu prác,  

11.1.2 omeškanie s prevzatím niektorého staveniska a/alebo so začatím vykonávania prác 

na diele vo výške 200,- Eur za každý aj začatý deň omeškania, 

11.1.3 omeškanie s odstránením vád a nedorobkov diela a/alebo s nástupom na odstránenie 

vady vo výške 500,- Eur za každý aj začatý deň omeškania, 
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11.1.4 pri porušení akejkoľvek povinnosti uloženej touto zmluvou zhotoviteľovi vzniká 

objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50,- € denne za každé jednotlivé 

porušenie, a to až do doby jeho odstránenia.   

11.2 Zhotoviteľ má právo požadovať od objednávateľa úrok z omeškania v prípade, ak 

objednávateľ nezaplatí niektorú zo splátok ceny za dielo podľa splátkového kalendára 

tvoriaceho prílohu tejto zmluvy a to po márnom uplynutí dodatočnej lehoty 15 dní odo 

dňa doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa vo výške podľa všeobecne záväzných 

právnych predpisov. 

11.3 Objednávateľ má popri zaplatení zmluvnej pokuty nárok na náhradu škody, ktorá mu 

vznikla v dôsledku porušenia povinnosti, pre ktorú bola stanovená zmluvná pokuta a to 

bez ohľadu na výšku zmluvnej pokuty. 

11.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti splniť bez zbytočného 

odkladu porušenú povinnosť, ani akýchkoľvek iných povinností podľa tejto zmluvy, 

najmä vykonať dielo včas. 

11.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať svoju pohľadávku vyplývajúcu 

z tejto zmluvy proti pohľadávke objednávateľa. Rovnako tak nie je zhotoviteľ oprávnený 

bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť na tretiu osobu 

akékoľvek nároky, ktoré mu na základe alebo v súvislosti s týmto zmluvným vzťahom 

vzniknú. 

XII. 

Vlastníctvo diela 

12.1 Vlastníkom predmetu diela vrátane jeho zhotovených častí je až do dňa jeho 

protokolárneho odovzdania zhotoviteľ. Od okamihu prevzatia staveniska od objednávateľa až 

do dňa protokolárneho odovzdania diela, zodpovedá zhotoviteľ za škody na diele.  

12.2 Vlastníkom všetkých vecí, ktoré zhotoviteľ zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich 

zabudovania do diela zhotoviteľ. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škodu ako na 

zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaraných až do okamihu riadneho 

odovzdania diela objednávateľovi. 

12.3 Všetky podklady, ktoré boli objednávateľom zhotoviteľovi odovzdané a boli vlastníctvom 

objednávateľa, zostávajú jeho vlastníctvom a zhotoviteľ za ne zodpovedá od okamihu ich 

prevzatia. Po splnení svojho záväzku podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný tieto dokumenty 

vrátiť objednávateľovi.  

12.4 Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela predchádza nebezpečenstvo 

vzniku škody na ňom na objednávateľa. 

12.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že každá povinnosť uložená zhotoviteľovi touto 

zmluvou alebo na jej základe sa považuje za podstatnú, čo zhotoviteľ berie na vedomie a nemá 

voči tomu žiadne výhrady.  

XIII. 

Odovzdanie a prevzatie diela 

13.1 Objednávateľ prevezme dielo dokončené v súlade s touto zmluvou od zhotoviteľa 

písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ. 

Protokol bude podpísaný štatutárnymi zástupcami, alebo nimi poverenými zástupcami.  
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13.2 V prípade, ak objednávateľ odmietne prevziať dielo  alebo neposkytne na prevzatie diela 

potrebnú súčinnosť v tom zmysle, že na výzvu zhotoviteľa zaslanú objednávateľovi v súlade 

s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude žiadnym spôsobom reagovať alebo že protokol 

o odovzdaní a prevzatí diela  odmietne podpísať, bude dielo, prípadne jeho príslušná časť 

považovaná za odovzdanú v súlade s touto zmluvou a zhotoviteľ je zároveň oprávnený od tejto 

zmluvy odstúpiť.  

13.3 Objednávateľ prevezme dielo len v prípade, že budú zhotovené podľa  záväzných noriem 

a predpisov tak, aby slúžili k určenému účelu, bez vád a nedorobkov. Výskyt vád a nedorobkov 

na diele, nepredstavujúcich prekážku užívania diela, predstavuje podľa tejto zmluvy dôvod 

pre odmietnutie odovzdania a prevzatia diela.  

13.4 Za deň odovzdania diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdávaní a prevzatí diela.  

13.5 Najneskôr 3(tri) pracovné dni pred odovzdaním a prevzatím diela predloží zhotoviteľ 

objednávateľovi jedno vyhotovenie dokumentácie skutočne zhotoveného diela. Spracovanie 

dokumentácie skutočného stavu a jej odovzdanie v požadovanom rozsahu, aj na dátových 

nosičoch sa uskutoční najneskôr do 3 (troch) týždňov po odovzdaní a prevzatí diela.  

13.6 Odovzdávanie diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.  

13.7 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v dvoch 

vyhotoveniach:  

- projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien 

podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch vyhotoveniach, zoznam strojov, 

zariadení, ktoré sú súčasťou dodávky, ich pasporty a návody na obsluhu v slovenskom 

jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka, 

- zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov, 

- zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác, 

- zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení, 

-  doklady o vykonaných funkčných skúškach, 

- východiskové revízne správy elektrických zariadení, 

13.8 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál 

na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať 

do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela. 

 

XIV. 

Odstúpenie od zmluvy 

14.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade ak:  

a) zhotoviteľ bezdôvodne neprevzal stavenisko, 

b) zhotoviteľ sa dostal do omeškania s vykonaním diela alebo niektorého z jeho časti 

oproti termínom uvedeným v časovom harmonograme o viac ako 45 dní, 

c) zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a 

podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, všeobecne záväznými 

právnymi predpismi a technickými normami, 

d) zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov 

na strane objednávateľa alebo z dôvodov výskytu okolnosti vyššej moci, 

e) objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo prostredníctvom subdodávateľa, ktorý 

nespĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a existujú u neho dôvody na 
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vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; a nie je 

oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu 

k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť, 

f) zhotoviteľ je v likvidácii, voči zhotoviteľovi bolo začaté konkurzné konanie alebo 

reštrukturalizačné konanie, 

g) ak zhotoviteľ zmení rozsah subdodávok a nesplní podmienky v súlade s bodom 9.3 tejto 

zmluvy,  

h) poruší akúkoľvek povinnosť podľa tejto zmluvy, ktorá sa považuje za podstatnú.  

14.2 Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 

Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať presné vymedzenie dôvodu odstúpenia od zmluvy 

v zmysle aktuálneho znenia Obchodného zákonníka. 

14.3 Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný: 

a) vykonať všetky potrebné opatrenia za účelom zabránenia škody hroziacej objednávateľovi 

v súvislosti s ukončením realizácie diela zhotoviteľom, 

b) odovzdať objednávateľovi všetky doklady súvisiace s dokončenou časťou diela, ako aj 

podklady, ktoré sú potrebné na dokončenie diela, 

c) vypratať, opustiť a odovzdať objednávateľovi stavenisko do piatich pracovných dní 

od účinnosti odstúpenia, 

d) písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie 

diela. 

14.4. Objednávateľ (t.j. prijímateľ NFP) si v rámci záväzkového vzťahu s dodávateľom 

vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s dodávateľom v prípade, 

kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a dodávateľom, a výsledky 

administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP 

neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných 

prác alebo iných postupov.“ Schválenie zákazky v rámci administratívnej finančnej kontroly 

príslušným kontrolným orgánom je zároveň podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy.  

14.5 Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade skončenia alebo zániku Zmluvy 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi Objednávateľom ako 

prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania Plnení podľa 

Zmluvy, a to bez ohľadu na právny titul skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku. 

 

XV. 

Doručovanie 

15.1 Každá výzva, oznámenie alebo iný dokument, ktorý má byť podľa tejto zmluvy doručený 

druhej zmluvnej strane, sa bude považovať za doručený:  

15.1.1 v momente doručenia, ak bol doručený dokument osobne, 

15.1.2 druhý pracovný deň ( dva pracovné dni ) po dni podania dokumentu na poštovú prepravu 

, ak bol odoslaný poštou alebo,  

15.1.3 v deň faxového prenosu, ak bol dokument odoslaný do 14:30 hod., v ktorýkoľvek 

pracovný deň, a v ostatných prípadoch v pracovný deň nasledujúci po dni odoslania, ak bol 

dokument zaslaný faxom a doručený druhej zmluvnej strane.  
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15.2 Pri preukazovaní doručenia dokumentu bude dostatočné preukázať, že došlo k doručeniu 

alebo že obálka, ktorá obsahovala dokument, obsahovala riadne vypísanú adresu a bola 

odoslaná ako doporučená zásielka alebo, že faxová správa bola riadne adresovaná a odoslaná 

a že odosielateľ akejkoľvek faxovej správy môže predložiť potvrdenie o faxovom prenose 

(v ktorom bude uvedený dátum a čas prenosu ), podľa konkrétnych okolností.  

15.3 Ak sa písomnosť doručená faxom týka odstúpenia od zmluvy alebo okolnosti podstatnej 

pre plnenie tejto zmluvy, je doručovanie voči adresátovi účinné len v prípade, ak je písomnosť 

doručená adresátovi aj poštou alebo osobným odovzdaním do 3 (troch) pracovných dní 

od doručenia faxom. 

XVI. 

Záverečné ustanovenia 

16.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Schválenie 

zákazky v rámci administratívnej finančnej kontroly príslušným kontrolným 

orgánom je zároveň podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy.  

16.2 Zmluva je vyhotovená v štyroch  originálnych vyhotoveniach, z ktorých dve  vyhotovenia 

obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia zmluvy obdrží zhotoviteľ.  

16.3 Zmenu tejto zmluvy je možné uskutočňovať výlučne formou písomných a očíslovaných 

dodatkov podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov , podpísanými oboma zmluvnými 

stranami. 

16.4 Všetky informácie, vrátane listín a ostatnej dokumentácie týkajúcej sa tohto zmluvného 

vzťahu, sú považované obidvoma zmluvnými stranami za dôverné. S výnimkou 

informácií vyžiadaných tretími osobami, ktorých oprávnenie vyplýva z príslušných 

právnych predpisov a informácií oznámených právnym a ekonomickým poradcom, 

žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená použiť, alebo poskytnúť informácie 

o predmete diela, alebo jeho časti iným osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

druhej zmluvnej strany.  

16.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu 

podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

16.6 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou, 

a všetky z nej zamýšľané vzťahy sa budú riadiť, interpretovať a uplatňovať podľa 

príslušných ustanovení slovenských právnych predpisov.  

16.7 Vzťahy a spory vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. Strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vždy 

najskôr vzájomným jednaním.  

16.8 V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatným, alebo 

neuskutočniteľným, nemá to vplyv na platnosť zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa 

zmluvné strany zaväzujú, že takéto neplatné alebo neuskutočniteľné ustanovenie nahradia 

ustanovením iným, ktoré ho v právnom aj v obchodnom zmysle najbližšie nahradzuje.  

16.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom sa riadne a podrobne 

oboznámili, pričom všetky ustanovenia zmluvy sú im zrozumiteľné a vyjadrujú slobodnú 

a vážnu vôľu zmluvných strán, ktorá nebola prejavená v tiesni ani za nápadne 

nevýhodných podmienok, čo zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi. 
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16.10 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:  

Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií  

Príloha č. 2 Položkovitý  ocenený výkaz výmer  

Príloha č. 3 Vecný a časový harmonogram  

Príloha č. 4 Zoznam subdodávateľov 

Príloha č. 5 Technik s odbornou spôsobilosťou na výkon stavbyvedúceho 

Príloha č. 6 Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu 

Príloha č. 7 Licencie/osvedčenia, na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do 

stavby 

Príloha č. 8  Licencie/osvedčenia, na tepelnoizolačné práce  

 

 

 

 

V Pustých Úľanoch, dňa 21.08.2023                        V Galante, dňa  21.08.2023 

Ing. Henrich Čambál, starosta obce                                     Kristián Szabó - konateľ 

 

 


